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Presentación 
 
El subsistema regional de áreas protegidas de la Orinoquia – SIRAP Orinoquia, hace parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP – y articula 27 miembros, representantes de autoridades 
ambientales, entes territoriales departamentales, universidades, organizaciones ambientales, institutos de 
investigación, representantes del sector productivo y comunidades locales.  Su función es gestionar las 
áreas protegidas y las estrategias de conservación en la Orinoquia y específicamente en los departamentos 
de Arauca, Casanare, Meta y Vichada; todos ellos con subsistemas de áreas protegidas que contribuyen a 
tomar decisiones orientadas a la conservación y mantenimiento de los beneficios de la naturaleza. 
 
El SIRAP Orinoquia también gestiona 209 áreas protegidas, entre las que se destacan 166 Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil que ponen al servicio de la conservación aproximadamente 163 mil hectáreas 
que equivalen a más del 70% del área total registrada bajo esta figura en el país. 
 
El SIRAP Orinoquia se articula con lo dispuesto en la Política SINAP – CONPES 4050/2021 en armonía con 
el Plan de Acción y Seguimiento – PAS -, con la formulación de su Plan de Acción 2022-2030, que fue 
concertado por sus miembros en 2022, con la definición de la Estrategia Financiera para su implementación. 
 
El presente documento es el resultado de un proceso de diálogo y discusión desarrollado con los miembros 
del SIRAPO y que inició en 2019, una vez finalizó la ejecución de su Plan de Acción 2015-2019, al coincidir 
con el inicio del proceso de formulación de la Política SINAP, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. 
 
Actualmente, el Plan de Acción 2022-2030 del SIRAP Orinoquia se encuentra concertado y validado por el 
Comité Técnico y se gestionará en 2023 para su aprobación por parte del Comité Directivo. 
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1. Introducción.  

 
A Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC desde el año 2010, le asiste además de la 
administración y manejo de las áreas del sistema de Parques Nacionales – SPNN -,  la extraordinaria función 
de coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP; coordinación explicada en términos de 
proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS -, las políticas, planes, programas, 
proyectos, normas y procedimientos, relacionados con el SINAP, coordinar con las demás autoridades 
ambientales, las entidades territoriales, las autoridades y representantes de los grupos étnicos, las 
organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y los particulares, las estrategias para la conformación, 
desarrollo, funcionamiento y consolidación de este Sistema y, de realizar el seguimiento al SINAP para 
verificar el cumplimiento de objetivos y metas de conservación nacional. (Decreto 1076 de 2015, artículo 
2.2.2.1.1.7). 
 
Posteriormente, en 2011 a través del decreto 3572 entre las funciones de PNNC, se reafirman las de 
proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos y 
normas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP, la de coordinar la conformación, 
funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la de administrar el registro 
único nacional de áreas protegidas del SINAP.  (Numeral 5, 6 y 12, articulo 2, Decreto 3572 de 2011).   Esta 
función al interior de la Entidad se direcciona para todas las dependencias en el marco de sus propias 
competencias; es así como le asiste a la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales1, el apoyo 
y acompañamiento a los procesos de diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad financiera 
para el cumplimiento de su misión institucional.  
 
El SINAP agrupa no solo las áreas protegidas del país en sus diferentes categorías de manejo, sino también 
los actores y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan de manera que, como un todo, se 
contribuya al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.  El Sistema es comprensivo, 
al vincular áreas protegidas públicas, privadas y comunitarias, del ámbito de gestión local, regional y 
nacional, con lo cual se amplían las posibilidades de conservación de la naturaleza.  Igualmente considera 
los diferentes actores sociales e institucionales, sus arreglos de gobernanza y los diferentes instrumentos 
de gestión y de planificación, pues son estos actores e instrumentos los que hacen posible la conservación, 
como lo señala el artículo 2.2.2.1.1.3. del Decreto 1076 de 2015.  El SINAP debe contar con todos sus 
componentes estructurados de manera consistente, permitiendo su articulación a escala nacional, regional, 
local.  La comprensión de los elementos que componen el Sistema resulta crucial para identificar los vacíos, 
debilidades y fortalezas. Por ello, en el proceso de construcción participativa de la política, se propuso 
precisar estos elementos, que se listan a continuación: i) Las áreas protegidas; ii) Las categorías de manejo; 
iii) Los actores sociales e institucionales; iv) Las autoridades competentes; v) Las formas y mecanismos de 
articulación y participación; vi) Los arreglos de gobernanza; vii) Los subsistemas; viii)Los principios, fines, 
derechos y deberes ambientales contenidos en la Constitución Política y en general en el marco normativo 
y ix) Las políticas, programas, planes y proyectos.2 
 

 
1 Decreto 3572 de 2011, Numeral 1, artículo 14: “Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generac ión de recursos 
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales”.  
2 DNP, 2021. Documento CONPES 4050. 
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Así mismo, la conformación de Sistemas de Áreas Protegidas obedece a un enfoque ecosistémico, que 
busca favorecer la conservación de la biodiversidad en el largo plazo.  El Convenio de Diversidad Biológica 
definió en la meta de Aichi número 11, los atributos esenciales que deben tener los sistemas de áreas 
protegidas de los diferentes países para lograr la conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, 
cuando indica que estos deben estar administrados de manera eficaz y equitativa, deben ser ecológicamente 
representativos y estar bien conectados e integrados en los paisajes terrestres y marinos más amplios, junto 
con otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas (Documento CONPES 4050/2021). 
 
Dentro de los principios del SINAP que comprende la Política SINAP se encuentran la responsabilidad 
conjunta del Gobierno nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, 
las entidades territoriales y los demás actores  públicos y sociales involucrados en la gestión de las áreas 
protegidas del SINAP, la conservación y el manejo de dichas áreas de manera articulada.  Los particulares, 
la academia y la sociedad civil en general, participarán y aportarán activamente a la conformación y 
desarrollo del SINAP, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes constitucionales.  Así 
mismo, el SINAP es multidimensional, comprende el espacio geográfico del cual forman parte las áreas, las 
formas de gobernanza como determinantes de la designación, la planeación, el manejo y el ordenamiento y 
la efectividad en el logro de sus propósitos. 
 
El SINAP opera en las diferentes escalas de gestión del país, con participación de muchos actores de 
diversos sectores involucrados en la planificación, gestión y toma de decisiones relacionadas con el territorio 
y las áreas protegidas.  A nivel subnacional (escala regional, departamental y local) el SINAP está 
conformado por los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP) definidos en el artículo 2.2.2.1.1.8. 
del Decreto 1076 de 2015.  Los SIRAP vinculan las áreas protegidas nacionales, regionales y locales, 
públicas o privadas existentes en las zonas que se determinaron en la regionalización definida en esta 
norma, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que los articulan.  
Estos subsistemas funcionan como escenarios de coordinación regional entre los diferentes actores.  Su 
ámbito geográfico es el referente para analizar vacíos de conservación de ecosistemas del país, así como 
para establecer las prioridades en la declaración de áreas protegidas públicas regionales que complementan 
las definidas en la escala nacional. (CONPES 4050/2021). 
 

Los diferentes subsistemas de gestión de áreas protegidas que contiene el SINAP, tanto regionales como 
temáticos deben contar con un instrumento de planificación que les permita orientar su gestión, desarrollar 
y complementar en territorio las acciones establecidas en el Plan de Acción del SINAP con base la política 
definida para el SINAP y otros instrumentos de desarrollo de la política ambiental, en el marco de sus propias 
competencias. Estos instrumentos de planificación de los Subsistemas deben ser armónicos y coherentes 
con otros instrumentos de planeación definidos por la ley.  

La gestión de los subsistemas es estratégica por cuanto permite con base en las realidades territoriales 
generar y aportar a los procesos regionales de conservación de la biodiversidad in situ, considerando 
diferentes mecanismos y estrategias de gestión que en cumplimiento de las funciones relacionadas con el 
SINAP por las autoridades ambientales y las entidades territoriales, debe estar enmarcada dentro de los 
principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en la Ley 99 de 1999.  

En el marco de la nueva política SINAP – CONPES 4050/2021 se formuló el Plan de Acción y Seguimiento 
– PAS 2021-2030, como instrumento de planificación para la gestión y consolidación del SINAP.  A partir de 
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allí, los SIRAPs avanzan en la formulación de sus planes de acción al 2030, en los cuales se identifican 
acciones específicas de gestión, y articular su implementación, con los actores regionales.  Específicamente 
para el SIRAP Orinoquia – SIRAPO -, el plan de acción fue concertado con las organizaciones miembro en 
junio de 2022 y complementado con en análisis de costos y estrategia financiera en el mes de noviembre 
de 2022, con el apoyo de BIOFIN/PNUD, el proyecto GEF/SINAP, PNNC y el apoyo del equipo formulador 
de la Política SINAP. 
 

Uno de los elementos óptimos para el apoyo y manejo eficaz de las áreas protegidas es la sostenibilidad 
financiera, la cual se consigue cuando un sistema de áreas protegidas asegura recursos suficientes y 
estables para asegurar que las áreas protegidas sean manejadas efectiva y eficientemente según sus 
objetivos de conservación en un horizonte de largo plazo. Al respecto, se identifican dos elementos 
importantes que permiten un financiamiento estable y a largo plazo, el primero tiene que ver con las fuentes 
de financiamiento que determinan el origen de los recursos para la coordinación y articulación de las áreas 
protegidas; y el segundo con los mecanismos de financiamiento que son las herramientas para utilizarse 
para conseguir dichos recursos.  La Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SIRAP Orinoquia 
(SIRAPO), se define como el mecanismo de planeación y seguimiento estratégico, a través del cual se 
definen acciones para garantizar la gestión permanente y oportuna del financiamiento sostenido en el tiempo 
del plan de acción del SIRAPO para el periodo 2022-2030.  

 
El presente documento hace referencia al marco general del SIRAP Orinoquia, respecto a su historia y 
confirmación; así mismo describe su esquema de gobernanza y participación, así como sus principales 
logros y retos.  Posteriormente desarrolla el proceso metodológico para la formulación del Plan de Acción 
2022-2030 del SIRAPO, presentando el diagnóstico y el escenario estratégico que incluye la visión 
estratégica, los objetivos y líneas estratégicas del Plan para posteriormente profundizar en el contexto de  
las competencias propias de PNNC como coordinador del SINAP, y en consecuencia el acompañamiento a 
la formulación del Plan de Acción 2022-2030 del SIRAPO que incluye la definición de la estrategia financiera 
y el cálculo de brecha, con el impulso y desarrollo conjunto de un equipo de trabajo conformado por 
miembros del SIRAPO, la Secretaría Técnica, el PNUD/BIOFIN, PNNC, el proyecto GEF SINAP y el equipo 
técnico que apoyó la formulación de la Política SINAP – CONPES 4050 de 2021. 
 
En seguida hace énfasis en la revisión de antecedentes, y de la importancia de la región de la Orinoquia en 
términos de recursos naturales y sus servicios ecosistémicos tanto para la economía nacional como para la 
sociedad; posteriormente presenta el avance del proceso de diseño y formulación del Proyecto que se 
presentará al Sistema General de Regalías como un mecanismo de financiamiento de las acciones 
priorizadas; proceso que fue impulsado y desarrollado de manera conjunta con el SIRAPO, el PNUD BIOFIN, 
PNNC, el Proyecto GEF SINAP y el equipo técnico de formulación de la Política del SINAP – CONPES 4050 
de 2021. 
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Abreviaturas 
 
 
ABC: Asociación de Becarios de Casanare 
ASO-ORINOQUIA : Asociación de Propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de la 

Orinoquia. 

ASORINOQUIA: Asociación empresarial para el desarrollo de la Orinoquia. 

BIOFIN: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la Financiación de la Biodiversidad 
CORMACARENA: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena 

CORPORINOQUIA: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

DTOR: Dirección Territorial Orinoquia. 

FOB: Fundación Orinoquia Biodiversa 

GIZ: Agencia de Cooperación Alemana 
I MdE: Primer Memorando de Entendimiento Regional 

IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

II MdE: Segundo Memorando de Entendimiento Regional 

III MdE: Tercer Memorando de Entendimiento Regional 
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MdE: Memorando de Entendimiento 

OARNSC: Organizaciones articuladoras de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
ONGs: Organizaciones no gubernamentales 

PNNC: Parques Nacionales Naturales de Colombia 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PRN: Programa Riqueza Natural de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo  Internacional (USAID). 
RESNATUR: Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

RNSC: Reservas naturales de la sociedad civil 
RUNAP: Registro único nacional de áreas protegidas 
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SIDAP: Subsistema Departamental de Áreas Protegidas 

SIMAP: Subsistema Municipal de Áreas Protegidas 

SPNN: Sistema de Parques Nacionales Naturales 
SIRAP: Subsistema Regional de Áreas Protegidas 

SIRAPO: Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia. 

TNC: The Nature Conservancy 

UNILLANOS: Universidad de los Llanos. 

UNITRÓPICO: Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano. 

WCS: Wildlife Conservation Society 
WWF: World Wildlife Fund. 
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2. Contexto Política SINAP – CONPES 4050/2021 

 
El proceso de construcción de la nueva política del SINAP liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible desde 2019, fue acompañado por el PNUD, Parques Nacionales Naturales de Colombia, WWF 
Colombia y el Departamento Nacional de Planeación; este proceso fue financiado por el proyecto GEF 
SINAP y pensado para un horizonte de 10 años - 2020 a 2030.  
 
La apuesta técnica de la nueva Política en el marco del CONPES 4050 de 2021 responde a la orientación 
técnica de un grupo de expertos en áreas protegidas, en el cual participaron los Institutos de Investigación 
del sector ambiental colombiano, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Organizaciones No 
Gubernamentales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros, quienes después de una 
revisión sensata de varios criterios técnicos, sociales, de gobernanza y ambientales, definen los nuevos 
atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, a saber:  
 

1. Un SINAP ecológicamente representativo 
2. Un SINAP bien conectado 
3. Un SINAP efectivamente gestionado 
4. Un SINAP equitativamente gestionado 

 
La nueva Política se formuló desde y con los actores locales y regionales y posteriormente fue discutida con 
la institucionalidad de los tres niveles de la gestión pública colombiana a partir del desarrollo de siete talleres 
regionales y tres foros temáticos cuyos propósitos generales fueron “… recoger los aportes desde diferentes 
regiones y actores, de manera que nos permita avanzar en la elaboración del plan de acción para la nueva 
política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP”….  
 
El Plan de Acción y Seguimiento – PAS - de la Política SINAP – CONPES 4050/2021 tiene la condición de 
estar fuertemente ligado y articulado, desde sus componentes técnicos, sociales y ambientales, con los 
planes de acción de los subsistemas regionales y temáticos bajo el entendido que desde la fase de 
construcción de la nueva Política SINAP se generaron sus propios instrumentos de planeación estratégica, 
llámese Árbol de Problemas, árbol de Objetivos y Marco Lógico, insumos que permitieron consolidar el plan 
de acción de la nueva Política3. La nueva política, está conformada por cuatro (4) objetivos específicos, 
dieciséis (16) líneas estratégicas y cincuenta y seis (56) acciones. 

 
3 Plan de acción y seguimiento – PAS 2021-2030 
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3. Marco General del Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia -  SIRAP 

Orinoquia 
 
 

3.1. Historia y Conformación SIRAPO  
  

Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, como entidad que coordina el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas - SINAP en Colombia, definió el esquema de Memorando de Entendimiento4– MdE, como 
un acuerdo de voluntades para avanzar en la formulación y posterior implementación del Plan de Acción del 
SINAP, que constituye el referente nacional con relación al Programa de trabajo en áreas protegidas 
acordado en el marco de la VII Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual 
fue el mecanismo aplicado para la creación Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia 
SIRAP Orinoquia en el año 20115.  Desde la creación del SIRAP, en el año 2011, diversos actores del sector 
público y privado, así como Organizaciones no gubernamentales – ONGs y la sociedad civil, han consolidado 
estrategias que promueven la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las áreas 
protegidas y estrategias complementarias de conservación de la región en las escalas nacional, regional y 
local. 
 
Una vez creada la Dirección Territorial Orinoquia – DTOR de PNNC se suscribe el I MdE en diciembre del 
año 2011 como un acuerdo de voluntades para consolidar esta instancia de carácter técnico y de gestión 
por un período de cinco (5) años de gestión (2011-2015), al que inicialmente se vincularon cinco (5) 
organizaciones de carácter gubernamental: Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena – 

CORMACARENA, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, Gobernación del 
Meta, Gobernación de Casanare y PNNC a través de la DTOR. Posteriormente en 2012, con la Adenda No. 
1 del I MdE, se fortalece la articulación institucional, con la vinculación de cinco (5) nuevas organizaciones 
de carácter gubernamental y privado: la Gobernación del Vichada, el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH, la Universidad de los Llanos – UNILLANOS, la Fundación 
Universitaria Internacional del Trópico Americano – UNITRÓPICO y la Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR y se modifica el numeral 11 del MdE inicial en su 
aparte “Nuevas vinculaciones”, quedando así “Al presente Memorando de Entendimiento podrán vincularse 
otras instituciones u organizaciones de carácter local, departamental, regional, nacional o internacional, 
gubernamental y no gubernamental y su inclusión se hará a través de adendas debidamente aprobadas por 
el Comité Directivo que hayan constituido el MdE inicial”. Para el año 2016, mediante acta del Comité 
Directivo, se aprobó la inclusión y participación en el SIRAP Orinoquia de la Gobernación de Arauca y de la 
Fundación Palmarito como representante de las Organizaciones Articuladoras para ese momento. En 2017, 
en sesión del Comité Directivo, se aprueba la inclusión de World Wildlife Fund – WWF; en 2018 la vinculación 
de la Asociación empresarial para el desarrollo de la Orinoquia – ASORINOQUIA como representante del 
sector productivo de la región a partir de convocatoria pública regional y en 2019 la vinculación de The 

 
4 Un Memorándum de Entendimiento es un documento que tiene como objetivo, dejar constancia de la voluntad de las partes para llevar a cabo en un futuro, los 
pasos necesarios para desarrollar un tema de interés común. Se traduce en una declaración de voluntades recíprocas con alto valor ético para las partes que lo 
suscriben, pero sin efecto jurídico vinculante. 
5 El Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia – SIRAP Orinoquia se constituye como el conjunto de áreas Protegidas nacionales, regionales y 
locales, públicas o privadas de los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare (artículo 2. 2. 2. 1. 6. 1 del Decreto 1076 de 2015), los actores sociales 
e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
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Nature Conservancy – TNC y la Asociación de Propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil de 
la Orinoquia – ASO-ORINOQUIA. 
 
Con la firma del II MdE en 2018,  se refrendaron los compromisos de los miembros y se proyectaron doce 
(12) propósitos para la gestión del SIRAP Orinoquia hasta 2022. En 2023 se espera refrendar el acuerdo de 
voluntades con la  firma del III MdE regional. 
 
El subsistema regional de áreas protegidas de la Orinoquia – SIRAP Orinoquia tiene su jurisdicción en los 
departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Comprende  209 áreas protegidas, de las cuales 195 
se encuentran inscritas en el RUNAP en los ordenes nacional, regional y local, en los ámbitos de gestión 
público y privado6. Las áreas protegidas cubren un área de 2.656.016 hectáreas en 42 municipios y los 
cuatro departamentos de la Orinoquia:  
 

 
Figura 1. Áreas Protegidas del SIRAP Orinoquia.  

Fuente: RUNAP noviembre 24 de 2022 – PNNC 2022 

 
  

 
6 RUNAP, Noviembre 24/2022 
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La información de áreas y hectáreas que conforman el SIRAPO se presenta en la siguiente Tabla:.  
  

Tabla 1. Áreas y hectáreas que conforman el SIRAPO. 
 

Ámbito de gestión Categoría de manejo 
No. de áreas 
protegidas 

Hectáreas traslapadas 
con el subsistema 

Nacional   Sistema de Parques Nacionales Naturales   6  2.055.215  

Distritos Nacionales de Manejo Integrado  1  331.848  
Reserva Forestal Protectora Nacional   6  10.733  

Regional   Áreas de Recreación  6  278  
Distritos de Conservación de Suelos   1  294  

Distritos Regionales de Manejo Integrado  5  67-505  

Parques Naturales Regionales  5  27.787  

Local  Reservas Naturales de la Sociedad Civil  166  162.665  
Total áreas protegidas del SIRAP Orinoquia  195  2.656.261  

Fuente: Reporte RUNAP del 24 de noviembre de 2022.    

  
De la información de la Tabla 1 se deduce que el 7% del número de áreas protegidas son del ámbito nacional, 
el 8% son del ámbito regional y el restante 85% son de ámbito local; teniendo en cuenta el tamaño, el 90% 
del total de hectáreas corresponden a áreas nacionales.   

  
3.2. Esquema de Gobernanza y de participación del SIRAP 

 
El  SIRAPO está conformado por las siguientes entidades y organizaciones no gubernamentales:  
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Comité Directivo
19 miembros

Comité Técnico
27 miembros

Secretaría Técnica

Instancias
Miembros Adherentes al II MdEOrganizaciones 

Articuladoras de RNSC

Figura 2. Conformación del SIRAP Orinoquia. Fuente: Secretaría Técnica SIRAPO 2022 
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1. Cormacarena,   
2. Corporinoquia   
3. Parques Nacionales Naturales de Colombia   
4. Gobernación del Meta  
5. Gobernación de Casanare  
6.  Gobernación del Vichada  
7.  Gobernación de Arauca   
8. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”  
9. Universidad de los Llanos  
10. Unitrópico  
11. RESNATUR  
12. Organizaciones articuladoras de RNSC: (Fundación Palmarito, Fundación La Palmita, Fundación 
Cunaguaro, Fundación Catarubén, Fundación Orinoquia Biodiversa, Fundación Neotropical Cuencas, ABC 
Colombia y Fundación Camaná.  
13. World Wildlife Found - WWF Colombia  
14. Asociación Empresarial para el desarrollo de la Orinoquia – ASORINOQUIA  
15. Asociación de Propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil - ASO-ORINOQUIA 
16. Fundación Omacha,   
17. Fundación Natura,   
18. Wildlife Conservation Society – WCS Colombia  
19. The Nature Conservancy  

 
Para su funcionamiento, el SIRAP Orinoquia cuenta con un Comité Directivo, un Comité Técnico y una 
Secretaría Técnica ejercida actualmente por la Dirección Territorial Orinoquia de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, las cuales de acuerdo con el reglamento interno del SIRAPO, se reúnen de manera 
ordinaria así: el Comité Directivo dos (2) veces al año y el Comité Técnico tres (3) veces al año; sin embargo, 
podrán realizar reuniones extraordinarias por solicitud de sus miembros. Las funciones de los Comités 
Directivo y Técnico, así como las de la Secretaría Técnica se encuentran descritas en el reglamento interno 
del SIRAP Orinoquia.    El SIRAP Orinoquia cuenta a nivel departamental y municipal con diez (10) instancias 
para el fortalecimiento de su gestión y gobernanza, que corresponden a las siguientes:  
  

1. Subsistema Departamental de Áreas Protegidas del Vichada – SIDAP Vichada  
2. Subsistema Departamental de Áreas Protegidas del Meta – SIDAP Meta  
3. Subsistema Departamental de Áreas Protegidas de Casanare – SIDAP Casanare  
4. Subsistema Departamental de Áreas Protegidas de Arauca – SIDAP Arauca7 
5. Subsistema Municipal de Áreas Protegidas de Uribe-Meta – SIMAP Uribe  
6. Subsistema Municipal de Áreas Protegidas de El Castillo-Meta – SIMAP El Castillo  
7. Subsistema Municipal de Áreas Protegidas de El Dorado-Meta - SIMAP El Dorado  
8. Subsistema Municipal de Áreas Protegidas de Cubarral-Meta - SIMAP Cubarral  
9. Subsistema Municipal de Áreas Protegidas de San Luis de Palenque-Casanare – SIMAP San Luis 

de Palenque.  
10. Subsistema Municipal de Áreas Protegidas de Trinidad-Casanare - SIMAP Trinidad.  

 

 
7 Esta instancia opera como mesa de áreas protegidas dentro del Sistema Departamental Ambiental de Arauca definido mediante la Ordenanza 013E de 2019. 
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Figura 3. Subsistemas de áreas protegidas que se articulan con el SIRAP Orinoquia 

Un tema que es importante a considerar es la competencia de los subsistemas respecto de la 
implementación de políticas y medidas públicas de carácter ambiental referidas específicamente al manejo 
de las áreas protegidas. En efecto, para el SINA y el SINAP según las normas que los definen, se señala 
que están conformados por el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales (SINA, Ley 99 de 
1993); y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país (Decreto 1076 de 2015).   
 
En este sentido, el Sirap Orinoquia, como elemento integrante del SINAP no puede ser considerado como 
un eslabón más en la cadena de gestión, y por el contrario debe ser un elemento fundamental para generar 
valor a la gestión y al manejo de las áreas protegidas, consideradas por la más importante estrategia de 
conservación de la biodiversidad del país, el CONPES 4050 de 2021. Este planteamiento claramente genera 
otro enfoque a la dinámica que actualmente se tiene respecto de los subsistemas de áreas protegidas y es 
el que se impulsa en este documento. 
 
Por otra parte es importante destacar que, respecto a la economía de la Orinoquia, los cuatro departamentos 
que conforman el SIRAP Orinoquia, Meta, Arauca, Casanare y Vichada aportan en promedio el 5,7% anual 
al PIB8 Nacional y su variación anual es del 3.33%, con las siguientes cifras:  

 
8 El PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país o departamento durante un tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales, 
nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor final compra. 
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Tabla 2.  PIB de los departamentos del SIRAP Orinoquía 

Departamentos Promedio año * (2005-2018) Participación Promedio Variación Anual 

Meta  22.670 3,3% 9,23 

Casanare  11.299 1,6% 2,37 

Vichada 480 0,1% 2,81 

Arauca 4.904 0,7% -1.10 

Subtotal 39.353 5,7% 3,33 

COLOMBIA 696.231 3,3% 3,98 

COLOMBIA 3,98   

* Miles de millones de pesos   

Fuente: SSNA – PNNC. DANE Producto Interno Bruto por departamento - Base 2015 

 

El departamento del Meta, es el que mayor valor del PIB registra para la región y durante el periodo 2005-
2018 muestra una variación interanual promedio del 9%, datos que contrastan con el PIB del departamento 
de Vichada que aunque es el menor del grupo, su comportamiento en el tiempo muestra una mejor variación 
interanual que Casanare y Arauca. Ver gráfica. 
 

Figura 4. Comportamiento del PIB departamentos del SIRAP Orinoquia 

 
Fuente: SSNA – PNNC. DANE Producto Interno Bruto por departamento - Base 2015 

 
Un aspecto resaltar es la tendencia creciente del PIB para los departamentos de Meta y Casanare. 
 
 

3.3. Logros y retos del SIRAP Orinoquia 
 
Los logros más importantes con que cuenta el SIRAPO son los siguientes: 
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• Desde su conformación hasta la fecha, el SIRAPO solo ha formulado un plan de acción, y 
correspondió al período 2015-2019.  La implementación del Plan de Acción 2015-2019 logró una 
ejecución del 95,8% con el desarrollo de cuatro líneas estratégicas a saber: i) Generación de 
insumos para el ordenamiento ambiental de la Orinoquia; ii) Generación de alternativas con enfoque 
de conservación-producción para el desarrollo sostenible de la Orinoquia; iii) Fortalecimiento de 
capacidades de los actores que están relacionados con el SIRAP Orinoquia y iv) Establecimiento 
de nuevas áreas protegidas de carácter nacional, regional y local y otras estrategias 
complementarias de conservación. 
 

• Su contribución a la conservación de ecosistemas no representados o insuficientemente 
representados en la Orinoquia, con la declaratoria de nuevas áreas públicas, donde se destaca el 
Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, y el registro de reservas naturales de la sociedad 
civil – RNSC – que contribuyen, estas últimas, a más del 70% del territorio en conservación privada 
del país. 

 

• El SIRAPO es una instancia multiactor que incluye tipologías que cubren una gran diversidad de 
actores, que representan no solamente instituciones u organizaciones del sector público, sino el 
privado, la academia, el sector productivo y las comunidades. Es uno de los más diversos en actores 
a nivel nacional, gracias al posicionamiento de sus miembros. 
 

• El SIRAPO cuenta con un plan de posicionamiento aprobado por el Comité Directivo en 2019.  Con 
su implementación se ha fortalecido su reconocimiento a nivel regional y nacional. El Plan de 
Posicionamiento avanzó significativamente en 2022, logrando un mayor reconocimiento de actores 
externos frente a la gestión del SIRAPO, a través de los conversatorios desarrollados en el Ciclo de 
Tardes de Manduqueo con el SIRAP Orinoquia, el IV Encuentro BiodiverSirap Orinoquia y el Tercer 
Boletín Virtual “El Zumbido del Orinoco”.  Este reconocimiento se soporta en el análisis de métricas 
de la participación del público a través de las redes sociales de Facebook y YouTube.  En este 
aspecto se destaca el apoyo del proyecto GEF/Orinoquia. 
 

• El SIRAP Orinoquia cuenta con su Plan de Acción 2022-2030 concertado y con la Estrategia 
Financiera y el cálculo de brecha, el cual será el instrumento para materializar la gestión anual a 
través de los Planes Operativos Anuales. Este proceso contó con el apoyo fundamental de 
BIOFIN/PNUD y la SSNA/PNNC. 
 

• El SIRAPO cuenta con subcomités fortalecidos y gestionados por sus organizaciones miembro, para 
el apoyo a la gestión  y la  implementación de sus POA anuales , tales como: Grupo Editor boletín, 
Reserva de la Biósfera El Tuparro, Comunicadores SIRAPO, Subcomité Operativo y Grupo Gestor 
del Plan de Acción 2022-2030.  A partir de estos pequeños grupos, se impulsaron las metas del 
POA 2022, logrando resultados construidos conjuntamente. 

 

• El SIRAPO cuenta con diez (10) subsistemas departamentales y municipales de áreas protegidas 
que articulan su gestión con la del SIRAPO.   
 

• La participación de los miembros del SIRAP Orinoquia en sus instancias de comité técnico y directivo 
es muy activa y propositiva. 
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• El Proyecto GEF/SINAP operado por WWF Colombia, aportó al SIRAP Orinoquia herramientas para 
el fortalecimiento de su gestión desde 2017 hasta 2022. 
 
 

Los retos que se identifican son: 
 

 

• Avanzar con la implementación de las 33 acciones definidas para el SIRAP Orinoquia en su plan de 
acción 2022-2030, en cumplimiento de la Política Pública del SINAP – CONPES 4050/2021 y en 
articulación con el nuevo plan de desarrollo 2022-2026, con la participación de actores desde su 
competencia. 

 

• Implementar las herramientas generadas por el proyecto GEF/SINAP de manera efectiva por las 
diferentes organizaciones y proyectos y empoderar a las organizaciones miembro del SIRAP para 
su manejo. 
 

• Avanzar en el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones para el SIRAPO, que incluye el 
plan de posicionamiento del SIRAPO y su incidencia en la toma de decisiones para la gestión 
efectiva de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación en la Orinoquia. 
 

• Acompañar a los subsistemas departamentales y municipales conformados, para la formulación de 
sus planes de acción en armonía con el del SIRAPO y la Política CONPES 4050/2021, así como los 
procesos de conformación de nuevos subsistemas de áreas protegidas que vienen liderándose por 
las Gobernaciones con el acompañamiento del Proyecto Biocarbono Orinoquia. 
 

• En el año 2023 se deberán fortalecer los procesos de articulación del SIRAPO con el cierre de las 
administraciones departamentales y corporativas, así como con los nuevos dignatarios de estas 
instituciones, generando procesos de fortalecimiento de capacidades a los equipos que apoyan el 
funcionamiento de los subsistemas departamentales y municipales de áreas protegidas. 
 

• Avanzar en los procesos organizativos de análisis de nuevos actores, renovación del acuerdo de 
voluntades en el marco del III Memorando de Entendimiento Regional, aprobación del reglamento y 
aprobación del Plan de Acción SIRAPO 2022-2030.  
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4. Formulación del Plan de Acción 2022-2030 
 
Con la culminación del primer Plan de Acción del SIRAPO realizado para el período 2015-2019, y el inicio 
del proceso de construcción de la Política Pública SINAP en el año 2019 como acción priorizada en el Plan 
Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018-2022”, el SIRAPO avanzó en 2019 
con la construcción de las bases para la formulación del Plan de Acción 2022-2030, en armonía con los 
atributos: i) ecológicamente representativo, ii) bien conectado, iii) efectivamente gestionado y iv) 
equitativamente gestionado, generando instrumentos de planificación anuales (POAs) para orientar la 
gestión durante los años 2020, 2021 y 2022 con su adaptación paulatina a la nueva Política - CONPES 
4050/2021, definida el 27 de septiembre de 2021, así como su armonización con el Plan de Acción y 
Seguimiento PAS 2021-2030. 

La metodología implementada para la formulación del Plan de Acción 2022-2030 del SIRAP Orinoquia 
promovió la participación de los diferentes actores involucrados en la conservación de las áreas protegidas 
de la Orinoquia en el marco de los comités técnicos ordinarios y extraordinarios desarrollados en 2022 y con 
el apoyo del grupo gestor conformado por Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC -, el 
PNUD/BIOFIN, WWF Colombia y el equipo técnico formulador de la Política CONPES 4050/2021.  El Plan 
de Acción 2022-2030 fue concertado en sus acciones, indicadores, metas y responsables y cuenta con el 
costeo y la definición de la Estrategia Financiera para su implementación.  El proceso se desarrolló a partir 
de los siguientes pasos: 

Durante 2020 se conformó la mesa técnica para liderar la formulación del Plan de Acción del SIRAP Orinoquia, con la 
participación del Proyecto BIOFIN-PNUD, el Equipo de Política SINAP, la SSNA y SGMAP PNNC y la Secretaría 
Técnica del SIRAP Orinoquia en cabeza de la DTOR PNNC en el marco de la cual se definió un Plan de Trabajo para 
adelantar el proceso, en sincronía con la formulación de la Política SINAP y su Plan de Acción en construcción.9 

 
Espacios del SIRAPO Fecha Tema 

Comité Técnico Abril 13 de 2020 
Se socializaron los avances en el proceso de formulación de la 
Política SINAP 

Comité Técnico extraordinario Mayo 18 de 2020 
Presentación metodología para la construcción del Plan de Acción 
del SIRAPO 

Comité Técnico extraordinario Mayo 29 de 2020 
Presentar resultados de reuniones bilaterales y ajustar el árbol de 
objetivos del plan de acción. 

Comité Directivo Julio 31 de 2020 Se socializaron los avances y cronograma Política SINAP 

 
A partir del Plan de Trabajo acordado, en 2020 la mesa técnica desarrolló veinticuatro (24) reuniones para la 
formulación del plan de acción del Sirap Orinoquia a partir del análisis y retroalimentación de la matriz de árbol de 

 
9 El Paso 1 se adelantó en 2020 y se ajustó en 2022, año en el cual se desarrollaron los pasos 2, 3,4 y 5.  Se espera en 2023 
materializar el Paso 6. 

Paso 1. 
Definición de 

la 
problemática, 

objetivos y 
acciones

Paso 2. 
Construcción 
de línea base
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nivel regional
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Definición de 
resultados y 
productos.
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Construcción 
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Evaluación y 

aprobación del 
Comité 

Directivo
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problemas y de objetivos para la Orinoquia, en armonía con la Política SINAP en construcción en ese momento.   Estas 
reuniones comprendieron ocho (8) espacios bilaterales por tipología de actor y dos (2) comités técnicos extraordinarios 
donde se validaron los árboles de problemas y objetivos para la región.  En 2021 no se avanzó con el proceso, en 
virtud a que en este año se surtió el proceso de concertación del CONPES, con el ajuste respectivo de indicadores, 
metas y algunas acciones del PAS a 2030, proceso que culminó con la promulgación del CONPES 4050 de 2021 el 
27 de septiembre de 2021. 
 
Para 2022 y posterior a la divulgación del documento de Política SINAP -  CONPES 4050/2021, se priorizó en el Plan 
Operativo Anual SIRAPO 2022, contribuyendo a la implementación del Objetivo Específico 3: “Incrementar la 
efectividad en la gestión del SIRAP Orinoquia y sus áreas protegidas” y a la acción 3.2.2.: “Incrementar el número de 
subsistemas con instrumentos de planeación apoyados”.  En virtud de este proceso, el 1º de febrero/2022 se 

reactivaron las reuniones del grupo gestor del Plan de Acción y se realizaron trece (13) espacios de trabajo virtual, 
2 reuniones presenciales y un Taller con el Comité Técnico del SIRAPO.  Una vez consolidado el proceso, se 

realizó un comité técnico extraordinario presencial los días 21 y 22 de junio/2022 en la ciudad de Yopal, que contó 
con la facilitación de PNUD/BIOFIN y el apoyo de PNNC, en el que se concertaron las acciones, indicadores, metas 
y responsables en la implementación; posteriormente los días 6 y 7 de septiembre se desarrolló el costeo y finalmente 
la estrategia financiera para el Plan de Acción los días 3 y 4 de noviembre/2022. 
 
Como resultado se generó la matriz de Plan de Acción SIRAPO 2022-2030, la cual se encuentra estructurada 
así:   
 

 
 

Figura 5. Esquema de articulación del Plan de Acción 2022-2030 con la Política SINAP 2030 

 
 
 
 

Matriz PAS SINAP 2021-2030  Matriz PA SIRAPO 2022-2030  

4 Objetivos  4 Objetivos  
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56 Acciones  33 Acciones  

   
El Plan de Acción 2022-2030 define 33 acciones para ser desarrolladas en 56 hitos que aportan al 
cumplimiento de los cuatro (4) objetivos del CONPES 4050/2021.   
 
Previo a la realización del costeo, se desarrollaron tres (3) espacios de trabajo en los cuales se realizó la 
concertación de 33 acciones para el del Plan de Acción del SIRAPO 2022-2030 con los miembros del Comité 
Técnico y la depuración de las acciones, de acuerdo a las recomendaciones del Comité.  
  

  
Figura 6. Línea de tiempo de los espacios desarrollados para la formulación del Plan de Acción 2022-2030 del SIRAP Orinoquia 

en 2022. 

 
 

Con base en lo anterior, el costeo del Plan de Acción se desarrolló en un Taller presencial InterSirap, 
realizado el 13 de septiembre/2022 en la ciudad de Bogotá, que contó con la participación de delegados del 
SIRAP Eje Cafetero, SIRAP Pacífico y SIRAP Orinoquia, el cual fue la base para la construcción de la 
Estrategia Financiera, que se concretó los días 3 y 4 de noviembre de 2022.  A continuación se describen 
los pasos en el proceso de formulación del Plan. 
 
 
 

   
4.1. Diagnóstico del SIRAPO 

 
4.1.1. Árbol de problemas 
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Este proceso se desarrolló en 2020, en el desarrollo del Paso 1,  a partir del árbol de problemas construido con los 
aportes regionales para la Política SINAP, y con la integración de los elementos obtenidos en los talleres regionales 
realizados en Yopal, Casanare 2019 con actores regionales y miembros del SIRAPO.  Se adelantó el análisis de 
causas y efectos, así como la definición del problema principal, definiendo cuatro (4) causas principales, once (11) 
causas de segundo nivel y treinta y tres (33) causas de tercer nivel. Se determina entonces que el Problema Principal 
es: “Alto riesgo de pérdida de naturaleza en el SIRAP Orinoquia en 2019”.  Se relacionan a continuación: 
 

Tabla 3. Causas identificadas en el árbol de problemas para el SIRAP Orinoquia 

Causas Causas segundo nivel Causas tercer nivel 

I. Insuficiente patrimonio 
natural y cultural 

conservado en el SIRAP 
Orinoquia 

 

I.1. Baja definición de las metas 
conservación para el SIRAP 

Orinoquía orientando la 
declaración, ampliación y/o 

registro de las áreas protegidas y 
las OMEC 

1.1.1 Bajas acciones orientadas a aumentar el conocimiento sobre niveles 
de biodiversidad y grupos taxonómicos priorizados como insumo para la 
definición de metas de conservación en la Orinoquia 

1.1.2 Baja integración de los diferentes sistemas de conocimiento 
presentes en la Orinoquia, como insumo para la definición de metas de 
conservación 

1.1.3 Baja concertación de las metas de conservación por parte de los 
actores del Sirap y subsistemas temáticos e involucrarlas en los planes de 
acción de las autoridades ambientales 
1.1.4 Débiles procesos de declaratoria, ampliación y/o registro de  áreas 
protegidas y reportes de OMEC a partir de las metas de conservación 
definidas para el SIRAP Orinoquia 

I.2 Aumento en los impulsores de 
degradación del patrimonio 

natural y cultural conservado en 
el SIRAP Orinoquia 

1.2.1 Definir medidas para la prevención y manejo integral de especies 
invasoras y con potencial invasor en las áreas protegidas del SIRAP 
Orinoquia 

1.2.2 Débiles acciones orientadas a impulsar el uso sostenible de la 
biodiversidad objeto de uso dentro del SIRAP Orinoquia, por medio del 
establecimiento de emprendimientos productivos sostenibles. 

1.2.3 Baja resiliencia en las áreas con mayor vulnerabilidad a los efectos 
de los impulsores principales de cambio global dentro del SIRAP Orinoquia 
a través de las acciones de manejo de las áreas protegidas 
1.2.4 Débiles lineamientos nacionales  para mantener o mejorar la 
resiliencia de las AP y  los efectos sinérgicos del cambio global en la 
biodiversidad, claves para la región 

II.Baja conectividad del 
SIRAP Orinoquia 

 

II.1. Alta transformación de los 
paisajes que contienen a las AP, 
especialmente en las regiones 

piedemontes orinoquense y 
amazonico y las zonas de selva 

transicional (amazonia-orinoquia) 

2.1.1 Baja evaluación regional para el SIRAP Orinoquia, dirigida a 
comprender las tendencias de cambio en las condiciones de conectividad 
de los paisajes priorizados de piedemonte, altillanura, sabana inundable, 
selvas transicionales y ambientes dulceacuícolas, entre otras, debido a las 
dinámicas de los impulsores de pérdida de biodiversidad y de los conflictos 
socioambientales, y sus impactos sobre la conectividad. 
2.1.2 Pocos escenarios prospectivos de conectividad a nivel de los paisajes 
de piedemonte, altillanura, sabana inundable y selvas transicionales y 
sistemas dulceacuícolas, entre otros priorizados, que orienten su manejo 
en la Orinoquia 
2.1.3 Bajos acuerdos intersectoriales a nivel regional para la 
implementación de los lineamientos para el  manejo integral de los paisajes 
priorizados en la Orinoquia 

II.2. Débil integración de las 
áreas protegidas y de otras 

estrategias de conservación a su 
contexto territorial 

2.2.1 Insuficiente implementación de estrategias dirigidas a que en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial, se reconozcan, valoren 
y promuevan estrategias de conservación in situ, por su aporte al desarrollo 
sostenible en los paisajes priorizados de la Orinoquia 

  2.2.2 Débiles acciones orientadas a armonizar los instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial de la Orinoquia, con las  estrategias 
de conservación in situ en los paisajes priorizados. 
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Causas Causas segundo nivel Causas tercer nivel 

III. Baja efectividad en la 
gestión del SIRAP 

Orinoquia y sus áreas 
protegidas 

 

III.1. Débil gobernanza en la 
gestión de las áreas protegidas y 

de los subsistemas 

3.1.1 Débil estructura del SIRAP Orinoquia en sus diferentes ámbitos de 
gestión a partir de la implementación de directrices de coordinación entre 
subsistemas temáticos y regionales (bisagra 

3.1.2  Bajas acciones orientadas a mejorar la participación efectiva de todos 
los actores estratégicos en el SIRAP Orinoquia a partir de la caracterización 
y mapeo de actores. 

3.1.3 Débil articulación de arreglos de gobernanza regional con el SIRAP 
Orinoquia que involucren a los actores en la  toma decisiones, desde una 
perspectiva de corresponsabilidad, equidad, reconocimiento de la 
diversidad cultural, respeto y complementariedad. 

3.1.4 Baja implementación participativa de la estrategia de comunicación y 
educación (incluye fomento de plataformas para fortalecimiento de 
capacidades) orientada a la mayor comprensión y apropiación del SIRAP 
Orinoquia 

III.2. Débil planificación del 
manejo de las AP y de los 

subsistemas 

3.2.1 Bajo porcentaje de áreas protegidas que desarrollan el proceso de 
planificación del manejo en la Orinoquia 

3.2.2 Bajo número de subsistemas con instrumentos de planeación 
apoyados 

3.2.3 Aplicación sistemática de evaluación   de la efectividad  del manejo 
en las Áreas Protegidas del SIRAP Orinoquia 
3.2.4 Incrementar la implementación de la metodología  de evaluación de 
efectividad en el SIRAP Orinoquia y subsistemas temáticos de áreas 
protegidas. 

III.3. Débil financiación del 
SIRAP Orinoquia 

3.3.1 Baja identificación de los roles y  responsabilidades en la financiación 
del SIRAP Orinoquia y hacer seguimiento a las contribuciones financieras 
para su gestión 

3.3.2 Baja cobertura del cálculo de brecha financiera para la gestión del 
SIRAP Orinoquia 
3.3.3 Poca aplicación de instrumentos económicos y financieros para la 
conservación en áreas protegidas del SIRAP Orinoquia 

III.4. Baja gestión del 
conocimiento en el SIRAP y su 

actores públicos 

3.4.1 Poca complementariedad en la gestión entre instituciones públicas 
del SIRAP Orinoquia 
3.4.2 Bajas acciones orientadas a incrementar el número y la cobertura de 
las investigaciones en las áreas protegidas del SIRAP Orinoquia 

3.4.3  Insuficiente aporte desde el nivel regional a la integración de las 
diferentes formas de conocimiento local en el análisis y gestión de los 
atributos del Sinap. 
3.4.4 Bajo aporte en los procesos de captura de datos y generación de 
información en las áreas protegidas del SIRAP Orinoquia facilitando la 
participación de todos sus actores. 

IV. Inequitativa 
distribución en la 

sociedad de los costos y 
los beneficios de la 
conservación de las 
áreas protegidas del 

SIRAP y otras 
estrategias de 

conservación in situ, 
atendiendo a sus 

contextos territoriales 
diferenciales 

IV.1. Altas limitaciones al 
desarrollo de proyectos de vida  
de quienes habitan o hacen uso 
de las áreas protegidas públicas, 
con especial atención en las 
comunidades locales en 
condiciones de vulnerabilidad y 
pobreza 

4.1.1 Débil armonización en las formas de manejo del territorio a través de 
acuerdos en áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la 
Orinoquia 

4.1.2 Insuficiente conocimiento de los beneficios generados por los 
habitantes de las áreas protegidas públicas, susceptibles de ser objeto de 
retribución especialmente para las comunidades locales (campesinas) y 
grupos étnicos en la Orinoquia 

IV.2 Bajo acceso a las 
contribuciones de la naturaleza 
generadas en las áreas 
protegidas públicas como fuente 
de bienestar humano 

4.2.1 Pocas acciones orientadas a aumentar la formalidad en el 
aprovechamiento sostenible de la naturaleza con fines comerciales en las 
áreas protegidas de la Orinoquia (turismo, fauna, pesca, artesanías, 
forestal y otros productos maderables y no maderables, acceso a recursos 
genéticos) . 

4.2.2 Débil estrategia formulada desde PNNC y MinCiencias para el 
desarrollo de nuevos productos sostenibles derivados de las contribuciones 
de la naturaleza de las áreas protegidas y sus zonas de influencia de 
acuerdo con la vocación del territorio en la Orinoquia 
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Causas Causas segundo nivel Causas tercer nivel 

 IV.3 Baja eficiencia de la 
participación en los costos de la 
conservación de las áreas 
protegidas y otras estrategias de 
conservación in situ por parte de 
las entidades territoriales 

4.3.1 Pocas capacidades en las entidades territoriales y autoridades 
ambientales para la formulación de proyectos que incrementen la inversión 
en áreas protegidas en la Orinoquia 

 

4.2. Escenario Estratégico 
4.2.1. Visión estratégica 

 
La visión estratégica del SIRAPO se enfoca a "Reducir el riesgo de pérdida de biodiversidad en la Orinoquia 
a 2030”,  contribuyendo a que el SINAP sea ecológicamente representativo, bien conectado y efectiva y 
equitativamente gestionado, la cual es coherente con la visión definida para el SIRAPO en 2012 y que se 
mantiene vigente a la fecha: “El SIRAP Orinoquia es una instancia de articulación y facilitación pública-
privada que genera información, herramientas e instrumentos para la toma de decisiones en pro de la 
funcionabilidad ecosistémica del territorio”; también con  su misión “Una Orinoquia biodiversa, incluyente, 
con capacidad institucional, apropiación social y sistemas productivos sostenibles, garantizando la oferta de 
servicios ecosistémicos para el bienestar común fundamentada en el Ordenamiento Ambiental Territorial”.  
Así mismo, la visión estratégica apunta al desarrollo de metas identificadas en el análisis de efectivad a nivel 
del subsistema realizado en 2021 y 2022, para el fortalecimiento de los componentes de “Finalidad del 
Sistema”, “Condición del Sistema” y Buena gobernanza” para mejorar su gestión. 
 

4.2.1.1.  Objetivos y líneas estratégicas del Plan de Acción 
 
Este proceso se desarrolló en 2020, en el desarrollo del Paso 1,  a partir del árbol de problemas construido para el 
SIRAPO, y con la integración de los aportes recibidos por los miembros del SIRAPO, poniendo en términos positivos 
el resultado del árbol de problemas surtido en el paso anterior,  definiendo cuatro (4) objetivos específicos, once (11) 
líneas estratégicas y treinta y tres (33) acciones a implementar, así como el objetivo principal de “Reducir el riesgo de 
pérdida de naturaleza en el SIRAP Orinoquia en 2030”. Se relacionan a continuación: 
 

Tabla 4. Objetivos definidos  en el árbol de para el SIRAP Orinoquia 

Objetivos específicos Líneas estratégicas Acciones 

I. Aumentar el patrimonio 
natural y cultural 

conservado en el SIRAP 
Orinoquía 

I.1. Mejorar la definición de las metas 
conservación para el SIRAP 

Orinoquía orientando la declaración, 
ampliación y/o registro de las áreas 

protegidas y las OMEC 

1.1.1 Desarrollar acciones orientadas a aumentar el conocimiento 
sobre niveles de biodiversidad y grupos taxonómicos priorizados 
como insumo para la definición de metas de conservación en la 
Orinoquia 

1.1.2 Integrar los diferentes sistemas de conocimiento presentes en 
la Orinoquia, como insumo para la definición de metas de 
conservación 

1.1.3 Concertar metas de conservación por parte de los actores del 
Sirap y subsistemas temáticos e involucrarlas en los planes de 
acción de las autoridades ambientales 

1.1.4 Acompañar los procesos de declaratoria, ampliación y/o 
registro de  áreas protegidas y reportes de OMEC a partir de las 
metas de conservación definidas para el SIRAP Orinoquia 

I.2 Disminuir los impulsores de 
degradación del patrimonio natural y 
cultural conservado en el SIRAP 
Orinoquia 

1.2.1 Definir e implementar medidas para la prevención y manejo 
integral de especies invasoras y con potencial invasor en las áreas 
protegidas del SIRAP Orinoquia 

 1.2.2 Desarrollar acciones orientadas a impulsar el uso sostenible de 
la biodiversidad objeto de uso dentro del SIRAP Orinoquia, por medio 
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Objetivos específicos Líneas estratégicas Acciones 

del establecimiento de emprendimientos productivos sostenibles y 
negocios verdes. 

1.2.3 Mejorar la resiliencia en las áreas con mayor vulnerabilidad a 
los efectos de los impulsores principales de cambio global dentro del 
SIRAP Orinoquia a través de las acciones de manejo de las áreas 
protegidas 

1.2.4 Fomentar los lineamientos nacionales  para mantener o 
mejorar la resiliencia de las AP y  los efectos sinérgicos del cambio 
global en la biodiversidad, claves para la región 

II.Aumentar la 
conectividad del SIRAP 

Orinoquia 
 

II.1. Disminuir la transformación de 
los paisajes que contienen a las AP, 

especialmente en las regiones 
piedemontes orinoquense y 

amazonico y las zonas de selva 
transicional (amazonia-orinoquia) 

2.1.1 Realizar la evaluación regional para el SIRAP Orinoquia, 
dirigida a comprender las tendencias de cambio en las condiciones 
de conectividad de los paisajes priorizados de piedemonte, 
altillanura, sabana inundable, selvas transicionales y ambientes 
dulceacuícolas, entre otras, debido a las dinámicas de los impulsores 
de pérdida de biodiversidad y de los conflictos socioambientales, y 
sus impactos sobre la conectividad. 

2.1.2 Construir escenarios prospectivos de conectividad a nivel de 
los paisajes de piedemonte, altillanura, sabana inundable y selvas 
transicionales y sistemas dulceacuícolas, entre otros priorizados, 
que orienten su manejo en la Orinoquia 

2.1.3 Gestionar acuerdos intersectoriales a nivel regional para la 
implementación de los lineamientos para el  manejo integral de los 
paisajes priorizados en la Orinoquia 

II.2. Fortalecer la integración de las 
áreas protegidas y de otras 

estrategias de conservación a su 
contexto territorial 

2.2.1 Apoyo a la implementación de estrategias dirigidas a que en 
los procesos de planeación y ordenamiento territorial, se 
reconozcan, valoren y promuevan estrategias de conservación in 
situ, por su aporte al desarrollo sostenible en los paisajes priorizados 
de la Orinoquia 

2.2.2 Desarrollar acciones orientadas a armonizar los instrumentos 
de planificación y ordenamiento territorial de la Orinoquia, con las  
estrategias de conservación in situ en los paisajes priorizados. 

III.Incrementar la 
efectividad en la gestión 

del SIRAP Orinoquia y sus 
áreas protegidas 

 

III.1. Mejorar la gobernanza en la 
gestión de las áreas protegidas y de 

los subsistemas 

3.1.1 Consolidar la estructura del SIRAP Orinoquia en sus diferentes 
ámbitos de gestión a partir de la implementación de directrices de 
coordinación entre subsistemas temáticos y regionales (bisagra 
3.1.2  Desarrollar acciones orientadas a mejorar la participación 
efectiva de todos los actores estratégicos en el SIRAP Orinoquia a 
partir de la caracterización y mapeo de actores. 

3.1.3 Reconocer arreglos de gobernanza regional con el SIRAP 
Orinoquia que involucren a los actores en la  toma decisiones, desde 
una perspectiva de corresponsabilidad, equidad, reconocimiento de 
la diversidad cultural, respeto y complementariedad. 

3.1.4 Incrementar la implementación participativa de la estrategia de 
comunicación y educación (incluye fomento de plataformas para 
fortalecimiento de capacidades) orientada a la mayor comprensión y 
apropiación del SIRAP Orinoquia 

III.2. Fortalecer la planificación del 
manejo de las AP y de los 

subsistemas 

3.2.1 Aumentar el porcentaje de áreas protegidas que desarrollan el 
proceso de planificación del manejo en la Orinoquia 
3.2.2 Incrementar el número de subsistemas con instrumentos de 
planeación apoyados 

3.2.3 Incrementar la Aplicación sistemática de evaluación   de la 
efectividad  del manejo en las Áreas Protegidas del SIRAP Orinoquia 
3.2.4 Implementar  la metodología  de evaluación de efectividad en 
el SIRAP Orinoquia y subsistemas temáticos de áreas protegidas. 

III.3. Mejorar la financiación del 
SIRAP Orinoquia 

3.3.1 Mejorar la identificación de los roles y  responsabilidades en la 
financiación del SIRAP Orinoquia y hacer seguimiento a las 
contribuciones financieras para su gestión 

  
3.3.2 Incrementar la cobertura del cálculo de brecha financiera para 
la gestión del SIRAP Orinoquia 
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Objetivos específicos Líneas estratégicas Acciones 

3.3.3 Incrementar la aplicación de instrumentos económicos y 
financieros para la conservación en áreas protegidas del SIRAP 
Orinoquia 

III.4. Mejorar la gestión del 
conocimiento en el SIRAP y su 

actores públicos 

3.4.1 Incrementar la complementariedad en la gestión entre 
instituciones públicas del SIRAP Orinoquia 
3.4.2 Desarrollar acciones orientadas a incrementar el número y la 
cobertura de las investigaciones en las áreas protegidas del SIRAP 
Orinoquia 

3.4.3  Incrementar el aporte desde el nivel regional a la integración 
de las diferentes formas de conocimiento local en el análisis y gestión 
de los atributos del Sinap. 

3.4.4 Mejorar los procesos de captura de datos y generación de 
información en las áreas protegidas del SIRAP Orinoquia facilitando 
la participación de todos sus actores. 

IV. Hacer equitativa la 
distribución en la sociedad 

de los costos y los 
beneficios de la 

conservación de las áreas 
protegidas del SIRAP y 

otras estrategias de 
conservación in situ, 

atendiendo a sus 
contextos territoriales 

diferenciales 

IV.1. Disminuir las limitaciones al 
desarrollo de proyectos de vida  de 
quienes habitan o hacen uso de las 

áreas protegidas públicas, con 
especial atención en las 

comunidades locales en condiciones 
de vulnerabilidad y pobreza 

4.1.1 Armonizar formas de manejo del territorio a través de acuerdos 
en áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la 
Orinoquia 

4.1.2 Aumentar el conocimiento de los beneficios generados por los 
habitantes de las áreas protegidas públicas, susceptibles de ser 
objeto de retribución especialmente para las comunidades locales 
(campesinas) y grupos étnicos en la Orinoquia 

IV.2 Mejorar el eficiente acceso a las 
contribuciones de la naturaleza 

generadas en las áreas protegidas 
públicas como fuente de bienestar 

humano 

4.2.1 Desarrollar acciones orientadas a aumentar la formalidad en el 
aprovechamiento sostenible de la naturaleza con fines comerciales 
en las áreas protegidas de la Orinoquia (turismo, fauna, pesca, 
artesanías, forestal y otros productos maderables y no maderables, 
acceso a recursos genéticos) . 
4.2.2 Implementar la estrategia formulada desde PNNC y 
MinCiencias para el desarrollo de nuevos productos sostenibles 
derivados de las contribuciones de la naturaleza de las áreas 
protegidas y sus zonas de influencia de acuerdo con la vocación del 
territorio en la Orinoquia 

IV.3 Mejorar la eficiencia de la 
participación en los costos de la 

conservación de las áreas protegidas 
y otras estrategias de conservación 

in situ por parte de las entidades 
territoriales 

4.3.1 Generar capacidades en las entidades territoriales y 
autoridades ambientales para la formulación de proyectos que 
incrementen la inversión en áreas protegidas en la Orinoquia 

 
De otra parte, para el desarrollo del Paso 2, y en el marco de los espacios de trabajo anteriormente mencionados, se 
adelantó la definición de información de línea base10, destacando que con la información disponible en el SIRAPO 
para las treinta y tres (33) acciones concertadas, solamente cinco (5) acciones contaban con información de línea 
base.  Las veintiocho (28) acciones restantes tuvieron un valor de cero (0) en el  indicador.  A continuación, se 
relacionan las acciones  para las que se identificó la información de línea base:  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Indicadores de línea base identificados de para el SIRAP Orinoquia 

 
10 Se espera para 2023 contar con el apoyo del Proyecto GEF Orinoquia para desarrollar a mayor profundidad la información de 
línea base. 
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Objetivos específicos Líneas estratégicas Acciones Indicador 
Línea 
base 

I. Aumentar el 
patrimonio natural y 

cultural conservado en 
el SIRAP Orinoquía 

I.1. Mejorar la definición 
de las metas 

conservación para el 
SIRAP Orinoquía 

orientando la declaración, 
ampliación y/o registro de 
las áreas protegidas y las 

OMEC 

1.1.3 Concertar metas de 
conservación por parte de los actores 
del Sirap y subsistemas temáticos e 
involucrarlas en los planes de acción 

de las autoridades ambientales 

No de mesas regionales de 
concertación de metas de 

conservación en la 
Orinoquia acompañadas 

1 

1.1.4 Acompañar los procesos de 
declaratoria, ampliación y/o registro de  
áreas protegidas y reportes de OMEC 
a partir de las metas de conservación 

definidas para el SIRAP Orinoquia 

No. actualizaciones 
anuales de la base de 

datos regional de procesos 
de declaratoria, ampliación 

o registro de áreas 
protegidas y OMEC 

1 

III. Incrementar la 
efectividad en la 

gestión del SIRAP 
Orinoquia y sus áreas 

protegidas 
 

III.2. Fortalecer la 
planificación del manejo 

de las AP y de los 
subsistemas 

3.2.3 Incrementar la Aplicación 
sistemática de evaluación   de la 

efectividad  del manejo en las Áreas 
Protegidas del SIRAP Orinoquia 

No. de áreas protegidas 
que aplican el análisis de 
efectividad en el SIRAP 

Orinoquia 

30 

3.2.4 Implementar  la metodología  de 
evaluación de efectividad en el SIRAP 
Orinoquia y subsistemas temáticos de 

áreas protegidas. 

No. de análisis de 
efectividad aplicados al 
subsistemas  de áreas 

protegidas (SIRAP 
Orinoquía) que aplican el 

análisis de efectividad 

1 

IV. Hacer equitativa la 
distribución en la 

sociedad de los costos 
y los beneficios de la 
conservación de las 
áreas protegidas del 

SIRAP y otras 
estrategias de 

conservación in situ, 
atendiendo a sus 

contextos territoriales 
diferenciales 

IV.1. Disminuir las 
limitaciones al desarrollo 
de proyectos de vida  de 
quienes habitan o hacen 

uso de las áreas 
protegidas públicas, con 
especial atención en las 
comunidades locales en 

condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza 

4.1.1 Armonizar formas de manejo del 
territorio a través de acuerdos en 

áreas protegidas y otras estrategias 
de conservación de la Orinoquia 

No. reportes  que 
consolidan los acuerdos de 

conservación en la 
Orinoquia 

1 

 
 
El desarrollo de los pasos: Paso 3 y Paso 4 se dio en el marco del Comité Técnico Extraordinario realizado los días 
21 y 22 de Junio de 2022 en la ciudad de Yopal, Casanare en el cual se revisaron y concertaron cada una de las 
acciones, indicadores y metas de la propuesta preliminar de la matriz de Plan de Acción 2022-2030, generada en los 
pasos anteriores y en el marco de un Taller participativo que contó con la facilitación de PNUD BIOFIN y PNNC SSNA, 
y para el que se desarrolló la siguiente metodología: 
 

• Marco Conceptual: Introducción a la metodología de formulación del plan de acción y posteriormente la 
presentación de la línea de tiempo de los avances del grupo gestor conformado por PNNC-PNUD/BIOFIN-
WWF Colombia. 

• Concertación de acciones: Se desarrolló en plenaria con las organizaciones del SIRAPO participantes y la 
facilitación de PNUD/BIOFIN. Se identificaron 33 acciones en 11 líneas estratégicas y 4 objetivos específicos 
integrando las recomendaciones y aportes de las organizaciones miembro. Como criterios se definió que el 
alcance de las acciones no debe desbordar la competencia del SIRAPO; así mismo que varias de ellas 
dependen de lineamientos del orden nacional. 

• Mesas de trabajo: para la concertación y definición de indicadores y plenaria para la socialización de 
resultados.  Los participantes se dividieron en cuatro (4) mesas de trabajo, organizadas de acuerdo a los 
objetivos del CONPES 4050/2021; en ellas se definieron indicadores para las acciones e hitos que fueron 
concertados posteriormente en la plenaria. 
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• Identificación de actores: Se desarrolló en plenaria con las organizaciones participantes y la facilitación de 
PNUD/BIOFIN en la cual se definieron los actores con la competencia para la implementación de las 
acciones. 

• Pasos a seguir y comentarios generales: Se concertaron en plenaria los pasos a seguir, que correspondieron 
a la definición de agendas para la realización del costeo del plan de acción y la construcción de la estrategia 
financiera.  Estos pasos corresponden al paso 5 “Construcción del componente financiero del Plan de Acción” 
y paso 6 “Evaluación y aprobación del Comité Directivo”
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5. Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SIRAPO 
 
La estrategia de sostenibilidad financiera del Plan de Acción del SIRAPO 2022-2030 se construyó con la 
implementación del Paso 5 de la ruta metodológica, en el marco del Taller presencial realizado los días 3 y 
4 de noviembre de 2022, que contó con la facilitación del PNUD/BIOFIN , el apoyo de PNNC/SSNA y la 
participación de delegados del SIRAPO.   
 

5.1. Objetivo y justificación  

 
5.1.1. Objetivo  

 
El objetivo de la estrategia de Sostenibilidad Financiera del SIRAP es garantizar los recursos financieros 
necesarios de forma estable, para asegurar que las áreas protegidas sean manejadas eficazmente según 
sus prioridades de conservación en un horizonte de largo plazo. Como parte de este objetivo se encuentra 
la identificación de estudios de valoración económica de los servicios ecosistémicos provistos de la región, 
la evaluación de fuentes de recursos existentes, cuantificación de necesidades y requerimientos para el 
cálculo de la brecha financiera y la optimización e identificación de mecanismos económicos y financieros 
para la generación de nuevos recursos. Lo anterior busca lograr un mejoramiento de las capacidades e 
instrumentos para alcanzar la sostenibilidad financiera. 
 

5.1.2. Justificación 
 
La construcción de una Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SIRAPO se justifica porque garantiza 
de manera directa los recursos financieros para mantener y mejorar la calidad de los procesos de 
coordinación entre las áreas protegidas, las iniciativas de conservación, y los actores con una mirada de 
Sistema. En efecto, por tratarse de un mecanismo que soporta el tercer atributo incluido en el Convenio de 
Diversidad Biológica, cuya observación puede facilitar el cumplimiento de los objetivos allí consignados, la 
Estrategia de Sostenibilidad Financiera para el SIRAPOR se justifica también como un instrumento de 
planificación política, para la generación de ingresos y para la conservación de los valores naturales y 
culturales y los servicios ecosistémicos presentes en este territorio. 
 
Otra mirada sobre la importancia de la sostenibilidad financiera se refiere a las consecuencias de la ausencia 
de recursos para el manejo adecuado de la coordinación de estrategias de conservación, situación que 
puede convertirse en una amenaza indirecta para la conservación de los ecosistemas y en consecuencia 
para la continuidad de la provisión de los servicios ecosistémicos que allí se generan. El financiamiento de 
los subsistemas de áreas protegidas son inversiones a largo plazo puesto que permiten mejorar la calidad 
de vida de las personas localizadas en sus zonas de influencia y en general de toda la humanidad. 
 
En tal sentido, la sostenibilidad financiera del SIRAPO es un proceso acorde a las normas constitucionales, 
políticas ambientales y sociales nacionales y de la región, que involucran no solo la captación tradicional de 
recursos económicos para satisfacer las necesidades financieras identificadas, para la efectiva articulación 
entre los actores, y las instituciones, para la eficiente gestión en el territorio y la gobernanza equilibrada en 
el mismo, a efectos de posibilitar y agregar valor a la contribución del SIRAP a los diferentes sectores 
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productivos regionales y nacionales, como un aporte fundamental para el buen vivir de las comunidades que 
habitan este territorio.  

5.1.3. Pasos desarrollados para la construcción de la Estrategia Financiera del SIRAP 
Orinoquia  

 
Para la construcción de la Estrategia Financiera se plantearon los siguientes pasos: 

1. Costeo del Plan de Acción 
2. Análisis de la inversión histórica en relación con lo definido en el Plan de Acción 
3. Análisis de los productos del Plan de Acción en pertinencia a Largo, Mediano y Largo Plazo 
4. Posibles fuentes de financiación del Plan de Acción 
5. Tres pasos básicos para acceder a los recursos y responsable  
6. Análisis de productos por actor y temporalidad  
7. Priorización del servicio ecosistémico a valorar 
 
5.1.3.1.  Costeo Plan de Acción   

 
La metodología seguida para el costeo del plan de acción, toma en consideración que Parques Nacionales 
Naturales de Colombia - PNNC, es coordinador del SINAP y el enfoque de paisajes entendido como aquel 
espacio territorial donde se relaciona la conservación, y otras actividades y usos del suelo, abordando los 
desafíos ambientales, sociales y políticos los cuales se tornan cada vez más complejos y generalizados y 
trascienden las fronteras tradicionales de la gestión y los límites jurisdiccionales11.  
 
 Una vez revisados los insumos disponibles, se acordó trabajar con el modelo de costos terrestres de 
Herencia Colombia (2022), el cual aborda los promedios de los insumos recibidos.  A partir de este modelo, 
se realizó el costeo para cada una de las 33 acciones priorizadas en el POA SIRAPO 2022 que fue 
concertado con el comité técnico del SIRAPO.  
 
Desde el Programa Herencia Colombia – HeCo se conciben los “mosaicos o paisajes de conservación como 
una propuesta de gestión ambiental territorial más amplia que los límites de las áreas protegidas orientada 
a construir estrategias efectivas de planificación y manejo del territorio, generando al mismo tiempo la 
articulación, integración, contigüidad y conectividad entre áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
sus territorios aledaños y otras estrategias de conservación, contribuyendo a su resiliencia”12.  

En efecto, el paisaje permite incidir sobre territorios más amplios que los “límites de las áreas protegidas 
garantizando intereses en zona con función amortiguadora, conectividad, protección y funcionalidad de los 
ecosistemas, servicios y valores culturales, considerando las cuencas hidrográficas y la diversidad de 
ambientes y su diversidad biológica, así como ampliando el potencial de conservación de la naturaleza, sin 
descartar la individualidad y los objetivos específicos de cada una de las áreas protegidas que componen el 
mosaico, logrando así una mirada mucho más integral en donde los intereses de conservación son tanto 
referentes como resultados de la gestión del territorio13. Esto implica la generación de acuerdos sociales, 
articulación de políticas ambientales y sectoriales y alineación de la acción institucional permitiendo un 

 
11 En https://forestsnews.cifor.org/24030/el-enfoque-de-paisajes-desafia-una-definicion-simple-sin-duda-algo-
positivo?fnl=#:~:text=El%20enfoque%20de%20paisajes%2C%20en,fronteras%20tradicionales%20de%20la%20gesti%C3%B3n. 
12 HeCo. Documento Técnico HeCO. Versión diciembre de 2018. Páginas 52 y 53. 
13 Patrimonio Natural. 2014 

https://forestsnews.cifor.org/24030/el-enfoque-de-paisajes-desafia-una-definicion-simple-sin-duda-algo-positivo?fnl=#:~:text=El%20enfoque%20de%20paisajes%2C%20en,fronteras%20tradicionales%20de%20la%20gesti%C3%B3n
https://forestsnews.cifor.org/24030/el-enfoque-de-paisajes-desafia-una-definicion-simple-sin-duda-algo-positivo?fnl=#:~:text=El%20enfoque%20de%20paisajes%2C%20en,fronteras%20tradicionales%20de%20la%20gesti%C3%B3n
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relacionamiento entre actores y fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones que permitan 
consolidar en el largo plazo, territorios donde los intereses de conservación y desarrollo sean 
complementarios” 
 
En coherencia con lo anterior, para el costeo del plan de acción del SIRAP Orinoquia, se toman los precios 
referentes utilizados para el costeo y el modelo financiero del Programa Herencia Colombia. Estos valores 
de referencia fueron construidos de manera conjunta, Corporaciones Autónomas Regionales como la 
CARDER, Ministerio de Ambiente, ONG como la Fundación MOORE, WWF, CI, Patrimonio Natural y WCS, 
entre otros en el marco de la  Consultoría GITEC -FUNBIO para el Programa HeCo, el cual está definido 
como “una herramienta de previsión de la demanda financiera de proyectos de conservación” y generan 
proyecciones de demanda financiera y brecha financiera para apoyar la planificación de programas de 
conservación. Indican la cantidad de recursos necesarios para la implementación de proyectos en un 
determinado período de tiempo, destacando cómo esta necesidad varía con el tiempo. 
 
Ahora bien, en consideración de lo anterior, y conociendo muy bien el plan de acción y su estructura, se 
procede a comprender la línea estratégica correspondiente y su rol central dentro del Plan; ubicada la línea 
estratégica se procede a visibilizar las acciones propuestas, luego los hitos y su alcance. La figura muestra 
las etapas a seguir. 
 

 
Figura 7. Etapas del costeo del plan de Acción. Fuente: SSNA-PNNC. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez comprendido el alcance del hito (participar, articular, implementar, realizar, etc) se procede a revisar 
el producto a obtener y con el cual se medirá el hito y/o la acción, así como la unidad de medida. En seguida 
se identifican los rubros o insumos necesarios para la obtención del producto y sus correspondientes 
unidades de media y se procede a ubicar en la base de datos de precios referente (Archivo “Rubros_base” 
del programa HeCo).  Respecto de la base de datos de precios referente se debe mencionar que están 
registrados los valores de los insumos o rubros, diferenciando, si la zona o área Protegida es de difícil o fácil 
acceso y si se tiene o no presencia de grupos étnicos. La gráfica 2, presenta el esquema de consulta.  Una 
vez obtenido el valor unitario por cada insumo/rubro, se procede a sumar los subtotales para obtener el valor 
de cada acción. 
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Figura 8. Paso a paso para la construcción del costeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SSNA-PNNC.  2022 

 
Finalmente, la suma de los valores registrados para cada una de las acciones es el costo total de la 
implementación del plan de acción del SIRAP. 
 
Resultados. 
 
Dentro del proceso de costeo para SIRAP Orinoquia se calculó que el costo de implementación del Plan de 
Acción es de $7.813.541.031 para el periodo 2022 a 203014, distribuido de la siguiente manera: 

• El primer objetivo de Aumentar el patrimonio natural y cultural conservado en el SIRAP Orinoquía 
tiene un costo de $1.525.163.033, lo que representa un peso de 19,5%;  

• El segundo objetivo de Aumentar la conectividad del SIRAP Orinoquía tiene una participación del 
15,3% y su costo es de $1.193.007.400; 

• El costo del tercer objetivo de Incrementar la efectividad en la gestión del SIRAP Orinoquía y sus 
Áreas Protegidas es de $2.075.767.773 con una participación de 26,6%;  

• El último objetivo de Hacer equitativa la distribución en la sociedad de los costos y los beneficios de 
la conservación de las Áreas Protegida, del SIRAPO y otras estrategias de conservación in situ, 
atendiendo a sus contextos territoriales diferenciales tiene un costo de $3.019.602.825 y con la 
mayor participación de necesidad de inversión del plan de acción, del 38,6%. 

 

 
14 Se anexa matriz de costeo del Plan de Acción SIRAP Orinoquia 2021-2030 
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Fuente: SSNA-PNNC.  

 
Ahora bien, el costo de implementar cada una de las líneas estratégicas se presenta en la siguiente tabla. 
Se destaca los mayores costos concentrados en la disminución de los impulsores de pérdida de 
biodiversidad y en temas de gobernanza. 
 
 

Tabla 6. Costo estimado para las líneas estratégicas del plan de acción 2022-2030 SIRAPO 

Líneas estratégicas Costo estimado % 

I.1. Mejorar la definición de las metas conservación para el SIRAP Orinoquía orientando la 
declaración, ampliación y/o registro de las áreas protegidas y las OMEC 

                    428.344.899  5% 

I.2 Disminuir los impulsores de degradación del patrimonio natural y cultural conservado 
en el SIRAP Orinoquia 

                 1.096.818.133  14% 

II.1. Disminuir la transformación de los paisajes que contienen a las AP, especialmente en 
las regiones piedemontes orinoquense y amazónico y las zonas de selva transicional 
(amazonia-Orinoquia) 

                    771.414.200  10% 

II.2. Fortalecer la integración de las áreas protegidas y de otras estrategias de 
conservación a su contexto territorial 

                    421.593.200  5% 

III.1. Mejorar la gobernanza en la gestión de las áreas protegidas y de los subsistemas                  1.108.214.625  14% 

III.2. Fortalecer la planificación del manejo de las AP y de los subsistemas                     427.024.583  5% 

III.3. Mejorar la financiación del SIRAP Orinoquia                     363.299.200  5% 

III.4. Mejorar la gestión del conocimiento en el SINAP y sus actores públicos                     177.229.365  2% 

IV.1. Disminuir las limitaciones al desarrollo de proyectos de vida de quienes habitan o 
hacen uso de las áreas protegidas públicas, con especial atención en las comunidades 
locales en condiciones de vulnerabilidad y pobreza 

                    240.063.000  3% 

IV.2 Mejorar el eficiente acceso a las contribuciones de la naturaleza generadas en las 
áreas protegidas como fuente de bienestar humano 

                    458.048.525  6% 

IV.3 Mejorar la eficiencia de la participación en los costos de la conservación de las áreas 
protegidas y otras estrategias de conservación in situ por parte de las entidades territoriales 

                    150.000.000  2% 

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL SIRAPO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022-2030 

                 2.171.491.300  28% 

Total                  7.813.541.031  100% 

 
 
 



                      

 34 

Una línea que vale la pena mencionar es la relativa al fortalecimiento de la secretaría técnica, con lo cual se 
posibilita la articulación real, el seguimiento, monitoreo y reporte de los avances a los demás niveles de 
gestión del SINAP y su articulación con los actores o participantes del SIRAPO, sean estos institucionales, 
sectoriales, privados, etc. 
 
Otro posible análisis que se desprende del costeo es su distribución por insumos los cuales se distribuyen 
de la siguiente manera:  
 

Tabla 7. Costo estimado para los insumos del plan de acción 2022-2030 SIRAPO 

Insumo  Costo  Participación 

Capacitación y eventos       1.846.660.783  24% 

Capital/fondo semilla          610.000.000  8% 

Consultorías       5.058.731.247  65% 

Foro - Gira Intercambio - Jornada ambiental          185.600.000  2% 

Viáticos          112.549.000  1% 

Total       7.813.541.031   
Fuente: Cálculos tomados del trabajo de costeo. Taller Costeo InterSirap, 2022. 

 
Como se puede deducir de la anterior tabla, son las consultorías el insumo que mayor valor concentra dentro 
del costeo, al representar el 65% del valor total del plan de acción del SIRAPO; le siguen los eventos y las 
capacitaciones; esto se explica en gran medida por el rol articulador que tiene la instancia como tal.   
 

5.1.3.2. Análisis de la inversión histórica en relación con lo definido en el Plan de Acción y la 
Brecha Financiera 

 
En el estudio de análisis de inversión histórica, se tomó como base las metas de productos definidas en el 
Plan de Acción 2022-2030 del SIRAP Orinoquia, para este análisis algunos actores que conforman el SIRAP 
brindaron el monto de inversión según fuente, en donde se identificó que al totalizar existe una inversión 
mayor al total del costo del Plan de Acción, por lo que se puede concluir que no existe una Brecha Financiera 
para la implementación del funcionamiento del SIRAPO, que es lo definido dentro del Plan de Acción, se 
hace necesario la correcta distribución de los recursos y una correcta gestión de los mismos para alcanzar 
la totalidad de implementación de las metas definidas.  
 
Los actores que brindaron información sobre la inversión histórica son: 

• WCS: $ 474.109.591  

• DTOR: $ 15.502.284.971  

• WWF: $ 792.008.669  

• Fundación Catarubén: $ 54.000.000  
 
Con un total de inversión histórica de $ 17.540.536.731 en el periodo 2020-2021. Las principales fuentes 
de inversión son: Cooperación internacional, Gobierno Nacional, FONAM y Recursos propios. 
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La brecha financiera se define como el valor requerido para la implementación del plan de acción. Este valor 
resulta de comparar los ingresos fijos y el costo de implementar el plan de acción del SIRAP, y resulta siendo 
brecha cuando son mayores los costos que los ingresos.   
 
Si bien la información anterior permite advertir la voluntad sistemática del sector privado y en general de los 
actores del SIRAPO, por apoyar y financiar las actividades y en general la Secretaría Técnica, resulta sin 
embargo improcedente dar por sentado que este nivel de inversión o de apoyo financiero se mantiene hasta 
el 2030. Situación similar surge por parte de las entidades públicas, al resultar inapropiado comprometer ese 
nivel de recursos públicos futuros.  Por lo anterior, se iguala la brecha financiera al valor de la implementación 
del Plan de Acción, es decir al monto del costeo realizado del mismo por representar los requerimientos o 
costos de implementar este Plan hasta 2030.  
 
 

5.1.3.3. Análisis de los productos del Plan de Acción en pertinencia a Corto, Mediano y Largo 
Plazo 

 
El Plan de Acción del SIRAP Orinoquia estableció una temporalidad para sus metas de productos, en donde 
se define del 2022 al 2030 en que años se llevarán a cabo. De acuerdo con esto se determina la “Pertinencia 
en el tiempo” de cada uno de estos productos, en donde: 

• Corto plazo: productos a implementase del 2022 a 2025 

• Mediano plazo: productos a implementarse del 2026 a 2028 

• Largo plazo: productos a implementarse de 2029 a 2030 
 
Con esta periodicidad se define la pertinencia de la siguiente forma así: 

• Corto plazo: Pertinencia alta, inversión inmediata 

• Mediano plazo: Pertinencia media, inversión a mediano plazo 

• Largo plazo: Pertinencia baja, inversión a largo plazo 
 

Tabla 8. Inversión por periodo de tiempo. Plan de acción 2022-2030 SIRAPO 

 

Item 

Corto Plazo (2022-
2025) 

Mediano Plazo 
(2026-2028) 

Largo Plazo 
(2029-2031) 

Inversión        2.970.573.990   2.331.436.933         2.511.530.108  

Participación de inversión 38% 30% 32% 

Número de productos  9 27 20 

 
 
La mayor inversión se encuentra a corto plazo, con el 38% de los recursos del Plan de Acción que muestran 
una pertinencia alta, con $ 2.970 millones y 9 productos.  
 
 
 
 

Tabla 9. Inversión detallada por periodo de tiempo. Plan de acción 2022-2030 SIRAPO 



                      

 36 

INDICADOR DE PRODUCTO 
Corto Plazo 
(2022-2025) 

Mediano Plazo 
(2026-2028) 

Largo Plazo 
(2029-2031) 

Pertinencia en el tiempo 

 
No. mesas nacionales de 

conservación acompañadas por 
SIRAPO 

    52.088.699,19                            -    
                          
-    

Alta 

No. documentos que identifiquen 
vacíos de investigación para la 

definición de metas de conservación 
    85.418.900,00                            -    

                          
-    

Alta 

No. informes anuales que reporten el 
aumento del conocimiento  de niveles 

de biodiversidad y/o de grupos 
taxonómicos 

    25.440.000,00      25.440.000,00      25.440.000,00  Media 

No. documentos que identifiquen los 
sistemas de conocimiento presentes 

    75.418.900,00                            -    
                          
-    

Alta 

No. documentos con mapa donde se 
integren los sistemas de conocimiento 

presentes 
    52.709.450,00                            -    

                          
-    

Alta 

No de mesas regionales de 
concertación de metas de 

conservación en la Orinoquia 
acompañadas 

    13.666.666,67      13.666.666,67      13.666.666,67  Media 

No. actualizaciones anuales de la 
base de datos regional de procesos de 
declaratoria, ampliación o registro de 

áreas protegidas y OMEC 

    15.129.650,00      15.129.650,00      15.129.650,00  Media 

No. Diagnósticos realizados para la 
identificación y caracterización de la 
presencia de especies invasoras y/o 
especies con potencial invasor y con 

acciones adelantadas 

    39.285.250,00                            -    
                          
-    

Alta 

No. planes de trabajo formulados     21.095.083,33                            -    
                          
-    

Alta 

No. capacitaciones realizadas para la 
aplicación de protocolos para la 
prevención y manejo integral de 

especies invasoras y con potencial 
invasor 

    61.866.666,67      61.866.666,67      61.866.666,67  Media 

No. documentos de diagnóstico sobre 
emprendimientos productivos en AP y 

otras EC 
    85.418.900,00                            -    

                          
-    

Alta 

No emprendimientos y/o negocios 
verdes fortalecidos  

  186.666.666,67    186.666.666,67    186.666.666,67  Media 

No. Análisis espacial que permita 
identificar las AP y las OMEC más 

vulnerables a impulsores de cambio 
global  

    65.418.900,00                            -    
                          
-    

Alta 
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INDICADOR DE PRODUCTO 
Corto Plazo 
(2022-2025) 

Mediano Plazo 
(2026-2028) 

Largo Plazo 
(2029-2031) 

Pertinencia en el tiempo 

No. Instrumentos de planeación de AP 
y OMEC que proponen acciones para 

mejorar la resiliencia 
                          -        30.000.000,00      30.000.000,00  Bajo 

No. capacitaciones realizadas para la 
socialización de los lineamientos a 
generar recomendaciones para los 

planes de manejo 

    26.666.666,67      26.666.666,67      26.666.666,67  Media 

 
 

No documentos con los resultados de 
los análisis regionales para la 

Orinoquia integrando los modelos 
existentes. 

                          -        98.128.350,00      98.128.350,00  Bajo 

No. documentos con el análisis de 
ventanas definidas en paisajes 

priorizados de la Orinoquia 
                          -        98.128.350,00      98.128.350,00  Bajo 

No. documentos con el modelo 
espacio temporal de la conectividad a 
nivel regional y en paisajes priorizados 

(ventanas).  

                          -        87.225.200,00  
                          
-    

Media 

No. documentos con el diseño de 
redes de conectividad funcional a nivel 
de paisaje priorizado en la Orinoquia 
que incluya la definición de directrices 

de ordenamiento del territorio 

                          -      130.837.800,00    130.837.800,00  Bajo 

 
# de acuerdos con los sectores 

productivos para viabilizar la 
implementación de las directrices de 

ordenamiento del territorio en los 
paisajes priorizados apoyados 

                          -        30.000.000,00  
                          
-    

Media 

No. instancias multiactor 
acompañadas en los procesos de 

ordenamiento territorial 
    31.456.000,00      31.456.000,00      31.456.000,00  Media 

Número de eventos regionales     26.666.666,67      26.666.666,67      26.666.666,67  Media 

 
# de talleres dirigidos a autoridades 

ambientales y entes territoriales 
respecto a estrategias de 

conservación in situ a partir del plan 
de capacitación desarrollado por 

Minambiente y MinVivienda 

    46.666.666,67      46.666.666,67      46.666.666,67  Media 

 
Número de paisajes priorizados en los 
que se implementa la estrategia para 
articular y armonizar los instrumentos 

de ordenamiento y planificación.    

                          -                              -      107.225.200,00  Bajo 
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INDICADOR DE PRODUCTO 
Corto Plazo 
(2022-2025) 

Mediano Plazo 
(2026-2028) 

Largo Plazo 
(2029-2031) 

Pertinencia en el tiempo 

 
Número de mesas de articulación con 
subsistemas regionales en las que se 
ha participado (InterSirap Amazonia, 

Andes Nororientales ) 

  228.906.666,67    228.906.666,67    228.906.666,67  Media 

No. documentos con la estrategia para 
el funcionamiento sinérgico del 

SIRAPO 
    28.472.966,67      28.472.966,67      28.472.966,67  Media 

No de talleres realizados para la 
caracterización y mapeo de actores 

estratégicos, con definición de roles y 
competencias y temas en los que son 

estratégicos 

    20.000.000,00                            -    
                          
-    

Alta 

 
No. reportes del mejoramiento en la 

participación de los actores 
estratégicos (balance participación de 
actores + aporte a la participación de 

actores a las acciones del plan de 
acción) 

    29.075.066,67      29.075.066,67      29.075.066,67  Media 

No. De diagnósticos donde se realice 
el mapeo y caracterización de los 
arreglos de gobernanza existentes 

para la Orinoquia 

    63.612.600,00                            -    
                          
-    

Alta 

 
No. estrategias para la articulación del 
SIRAPO con arreglos de gobernanza 
existentes e identificados en el hito 1 

    21.806.300,00                            -    
                          
-    

Alta 

No. De informes de posicionamiento 
SIRAPO  

    44.345.666,67                            -    
                          
-    

Alta 

No. estrategias regionales de 
comunicación, educación y 

fortalecimiento de capacidades  
    99.085.958,33                            -    

                          
-    

Alta 

No. base de datos de las AP y otras 
estrategias de conservación 

actualizada que cuentan con plan de 
manejo vigente (repositorio para las 
que no se encuentren en RUNAP) 

      3.695.472,22        3.695.472,22        3.695.472,22  Media 

No. documentos de priorización de AP 
para la formulación y/o 

implementación de instrumentos de 
planificación 

    31.172.833,33                            -    
                          
-    

Alta 

 # de subsistemas con instrumentos 
de planeación cuatrienales aprobados 

    88.691.333,33                            -    
                          
-    

Alta 

 # de áreas protegidas que aplican el 
análisis de efectividad en el SIRAP 

Orinoquia 
    66.518.500,00      66.518.500,00      66.518.500,00  Media 
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INDICADOR DE PRODUCTO 
Corto Plazo 
(2022-2025) 

Mediano Plazo 
(2026-2028) 

Largo Plazo 
(2029-2031) 

Pertinencia en el tiempo 

# de analisis de efectivifdad aplicados 
al subsistemas  de áreas protegidas 

(SIRAP Orinoquía) que aplican el 
análisis de efectividad 

    32.172.833,33      32.172.833,33      32.172.833,33  Media 

 
Taller para el mapeo y caracterización 

de actores públicos y privados 
estratégicos con roles y 

responsabilidades en la financiación  

    10.000.000,00                            -    
                          
-    

Alta 

No. reportes anuales de gasto público 
y privado en áreas protegidas del 

SIRAPO 
    29.075.066,67      29.075.066,67      29.075.066,67  Media 

No. Documentos de análisis de 
reducción de la brecha financiera para 

el SIRAP 
  177.382.666,67                            -    

                          
-    

Alta 

No. base de datos con instrumentos 
económicos y financieros existentes, 

potenciales y en implementación 
identificados por actores del 

 SIRAPO 

    11.086.416,67                            -    
                          
-    

Alta 

No. instrumentos económicos y 
financieros  implementados por el 

SIRAPO  
    25.868.305,56      25.868.305,56      25.868.305,56  Media 

No. acuerdos de cooperación suscritos 
entre actores del SIRAPO o con 

actores externos para la 
implementación del Plan de Acción 

      2.765.333,33        2.765.333,33        2.765.333,33  Media 

No.  documento con el diagnóstico de 
la cobertura de investigaciones y su 

priorización en las AP del SIRAP 
    16.629.625,00                            -    

                          
-    

Alta 

No. de investigaciones implementadas 
en áreas protegidas del SIRAPO y con 
impactos directos en las AP, OMEC y 
otras estrategias de conservación del 

                          -                              -          9.885.000,00  Bajo 

 
No. reportes del nivel de integración 
del conocimiento local, aplicando los 
criterios definidos para el SIRAPO 

    44.345.666,67      44.345.666,67      44.345.666,67  Media 

 
No. mesas convocadas por el nivel 

nacional (MADS-PNNC) con la 
participación de actores del SIRAPO. 

      3.127.246,61        3.127.246,61        3.127.246,61  Media 
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INDICADOR DE PRODUCTO 
Corto Plazo 
(2022-2025) 

Mediano Plazo 
(2026-2028) 

Largo Plazo 
(2029-2031) 

Pertinencia en el tiempo 

No. reportes  que consolidan los 
acuerdos de conservación en la 

Orinoquia 
    29.075.066,67      29.075.066,67      29.075.066,67  Media 

# de jornadas acompañadas para la 
socialización del documento 

metodológico y conceptual de la 
recolección de información que 

permita medir las condiciones de vida 
de los habitantes de las AP 

(documento generado por el DANE) 

                          -                              -        10.000.000,00  Bajo 

No. de áreas protegidas priorizadas 
con estudios sobre los beneficios que 
generan sus habitantes en la 
Orinoquia.  

                          -                              -      142.837.800,00  Bajo 

No. documento diagnóstico y plan de 
acción con la identificación y 
caracterización de usos de la 

biodiversidad en áreas protegidas, 
para avanzar en los esquemas de 

formalización de actividades 
productivas sostenibles 

    75.418.900,00                            -    
                          
-    

Alta 

No. de  acciones de planes de acción 
formulados y en implementación para 

avanzar en los esquemas de 
formalización de actividades 

productivas sostenibles 

  120.000.000,00    120.000.000,00    120.000.000,00  Media 

No. estrategias articuladas con las 
oficinas de negocios verdes de las 

autoridades ambientales 
                          -        22.629.625,00  

                          
-    

Media 

No. espacios de fortalecimiento de 
capacidades a actores del SIRAPO en 
la formulación y gestión de proyectos 

    33.333.333,33      33.333.333,33      33.333.333,33  Media 

No. proyectos gestionados por 
miembros del SIRAPO a partir de 

proyectos formulados 
                          -                              -        50.000.000,00  Bajo 

No. informes de gestión semestral de 
cumplimiento del POA SIRAPO para 

cada vigencia 
  723.830.433,33    723.830.433,33    723.830.433,33  Media 

Fuente: PNNC- PNUD. Taller de construcción ESF Sirap Orinoquia. Bogotá 2022. 
 
La exigencia de recursos para el mediano y largo plazo ascienden a $2.331 millones que representan el 
30% del total de los requerimientos, y a $2.511 millones equivalentes al 32% del costeo. 
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5.1.3.4. Posibles fuentes de financiación del Plan de Acción  

 
Para el Plan de Acción se identificaron las siguientes fuentes de financiación potencial: 
 

• Recurso PNN-PGN del GNC 

• Recursos Presupuesto Departamentales 

• Recursos Presupuesto Distritales 

• Recursos Presupuesto Municipal 

• Recursos de las RAPE 

• RAPES de las CAR 

• Cooperación internacional bilateral 

• Cooperación internacional multilateral 

• Cooperación ONG 

• Filantropía 

• Responsabilidad social empresarial 

• Sistema General de Regalías 

• HECO 

• Fondos de agua 

•  Fondo de Compensación Ambiental -FCA 

• Tasas de ingreso AP - AA Regionales 

• FONTUR 

• Fondos Ángel 

• Cámaras de Comercio 

• Operadores de mercados voluntarios de carbono 

• Academia - contrapartida Regalías CTI 

• Aportes miembros SIRAP 

• Recursos Institutos de investigación 

• Sector Productivo 

• PGN-GNC-Minambiente 

• DANE 

• PGN-GNC-DNP 
 

5.1.3.5. Tres pasos básicos para acceder a los recursos y responsable  
 

Tabla 10. Paso a paso para la inversión por fuente de financiación potencial. Plan de acción 2022-2030 SIRAPO 

Fuente Valor Plazo Paso 1 Paso 2 Paso3 
Responsable 

SIRAP 

 Fondo de Compensación 
Ambiental -FCA 

$ 143.431.625,00 Corto plazo 

Socialización y 
compromiso de 
directores de 
corporación 

Formulación 
y 

presentació
n de 

proyecto 

Aprobación 
comité de 
ejecución 
del FCA 

Corporaciones 
(CAR) 

Academia - contrapartida Regalias 
CTI 

$ 170.126.583,33 Corto plazo 
Identificación de 

tema y 
Formulación 
del proyecto 

Presentació
n proyecto a 

Universidades 
SIRAP 
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Fuente Valor Plazo Paso 1 Paso 2 Paso3 
Responsable 

SIRAP 
articulación con 

la academia 
a nivel de 
factibilidad 

factibilidad 
(convocatori

a CTI) 

Aportes miembros SIRAP $ 583.002.855,69 Corto plazo 

Conocimiento y 
ratificación del 

PA y 
participación de 

actores en el 
SIRAP 

Vinculación 
del PA 

SIRAP en 
los PA 

particulares 
de cada una 

de las 
entidades 
del SIRAP 

Definición 
de 

asignacione
s 

presupuesta
les en los 

POA 

Miembros 
SIRAP 

Cooperación ONG - NO SIRAP $ 188.469.083,33 Corto plazo 
Identificar el 

posible 
cooperante 

Formulación 
propuesta 

Negociación 
y 

aprobación 
del aporte 

de 
cooperación 

PNN y APC 

PGN-GNC-Minambiente $ 435.418.900,00 ML 

Dar a conocer el 
PA SIRAP 
Orinoquía a 

Minambiente - 
Dir. Bosques. 

Identificació
n línea 

estratégica 
dentro del 

proyecto de 
inversión/fu
ncionamient

o 

Definición 
de 

asignacione
s 

presupuesta
les dentro 
del POAI 

Dirección de 
Bosques  
PNN Sub. 
Gestión. 

RAPES de las CAR $ 1.296.567.600,00 CML 

Identificación y 
articulación del 

PA SIRAP con el 
PA Corporación 

Programaci
ón de los 
aportes al 

SIRAP 
dentro del 

presupuesto 
de inversión 

y 
funcionamie
nto de las 

Corporacion
es 

Ejecución 
de los 

recursos 
asignados 

Corporaciones 
(CAR) 

Recurso PNN-Presupuesto 
General de la Nación del 
Gobierno Nacional  

$ 3.784.442.100,00 CML 

Identificación y 
articulación del 

PA SIRAP con el 
PA PNN 

Programaci
ón de los 
aportes al 

SIRAP 
dentro del 

presupuesto 
de inversión 

y 
funcionamie

nto la DT 
PNN 

Ejecución 
de los 

recursos 
asignados 

PNN y PNN-
DT 

PGN-GNC-DNP $ 100.000.000,00 Corto plazo 

Dar a conocer el 
PA SIRAP 

Orinoquía a la 
DADS y DIFP-

DNP. 

Identificació
n línea 

estratégica 
dentro del 

proyecto de 
inversión/fu
ncionamient

o 

Definición 
de 

asignacione
s 

presupuesta
les dentro 
del POAI 

PNN 
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Fuente Valor Plazo Paso 1 Paso 2 Paso3 
Responsable 

SIRAP 

Recursos Institutos de 
investigación 

$ 610.957.375,00 CML 

Identificación y 
articulación del 

PA SIRAP con el 
PA Institutos de 

investigación 

Programaci
ón de los 
aportes al 

SIRAP 
dentro del 

presupuesto 
de inversión 

y 
funcionamie
nto de los 
institutos 

Ejecución 
de los 

recursos 
asignados 

IAvH 

Recursos Presupuesto 
Departamentales 

$ 478.495.283,33 Corto plazo 

Dar a conocer el 
PA SIRAP 

Orinoquía a las 
Gobernaciones. 

Identificació
n línea 

estratégica 
dentro del 

proyecto de 
inversión/fu
ncionamient

o 

Definición 
de 

asignacione
s 

presupuesta
les dentro 
del POAI 

Secretarias de 
ambiente/agric

ultura de las 
gobernaciones 

Sistema General de Regalías $ 22.629.625,00      

SGR + Academia $ 192.756.208,33  

Identificación de 
tema y 

articulación con 
la academia 

Formulación 
del proyecto 

a nivel de 
factibilidad 

Presentació
n proyecto a 
factibilidad 

(convocatori
a CTI) 

Universidades 
SIRAP 

 
 

5.1.3.6. Análisis de productos por actor y temporalidad   
 
Con las diferentes fuentes de financiación se idéntica el responsable por actor para cada uno de los 
productos definidos dentro del Plan de Acción:  
 

Tabla 11. Inversión por producto y primer responsable. Plan de acción 2022-2030 SIRAPO 

Producto  Costo  primer actor responsable Total Total 

No. De informes de posicionamiento SIRAPO 44.345.667 
Fondo de Compensación 

Ambiental -FCA 
143.431.625 

Corto 
Plazo  No. estrategias regionales de comunicación, 

educación y fortalecimiento de capacidades 
99.085.958 

Fondo de Compensación 
Ambiental -FCA 

No. De diagnósticos donde se realice el mapeo 
y caracterización de los arreglos de 
gobernanza existentes para la Orinoquia 

63.612.600 
Academia - contrapartida 

Regalías CTI 

170.126.583 
Corto 
plazo No. documentos que identifiquen vacíos de 

investigación para la definición de metas de 
conservación 

85.418.900 
Academia - contrapartida 

Regalías CTI 

No. planes de trabajo formulados 21.095.083 
Academia - contrapartida 

Regalías CTI 

No. acuerdos de cooperación suscritos entre 
actores del SIRAPO o con actores externos 
para la implementación del Plan de Acción 

8.296.000 Aportes miembros SIRAP 583.002.856 
Corto 
plazo 
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Producto  Costo  primer actor responsable Total Total 

No. instrumentos económicos y financieros  
implementados por el SIRAPO 

77.604.917 Aportes miembros SIRAP 

# de jornadas acompañadas para la 
socialización del documento metodológico y 
conceptual de la recolección de información 
que permita medir las condiciones de vida de 
los habitantes de las AP (documento generado 
por el DANE) 

10.000.000 Aportes miembros SIRAP 

No. mesas convocadas por el nivel nacional 
(MADS-PNNC) con la participación de actores 
del SIRAPO. 

9.381.740 Aportes miembros SIRAP 

No. capacitaciones realizadas para la 
aplicación de protocolos para la prevención y 
manejo integral de especies invasoras y con 
potencial invasor 

185.600.000 Aportes miembros SIRAP 

No. estrategias para la articulación del 
SIRAPO con arreglos de gobernanza 
existentes e identificados en el hito 1 

21.806.300 Aportes miembros SIRAP 

No de mesas regionales de concertación de 
metas de conservación en la Orinoquia 
acompañadas 

41.000.000 Aportes miembros SIRAP 

No. reportes anuales de gasto público y 
privado en áreas protegidas del SIRAPO 

87.225.200 Aportes miembros SIRAP 

No. mesas nacionales de conservación 
acompañadas por SIRAPO 

52.088.699 Aportes miembros SIRAP 

Taller para el mapeo y caracterización de 
actores públicos y privados estratégicos con 
roles y responsabilidades en la financiación 

10.000.000 Aportes miembros SIRAP 

Número de eventos regionales 80.000.000 Aportes miembros SIRAP 

No. base de datos con instrumentos 
económicos y financieros existentes, 
potenciales y en implementación identificados 
por actores del 
 SIRAPO 

11.086.417 Cooperación ONG 

188.469.083 
Corto 
Plazo 

No. Documentos de análisis de reducción de la 
brecha financiera para el SIRAP 

177.382.667 Cooperación ONG 

No. espacios de fortalecimiento de 
capacidades a actores del SIRAPO en la 
formulación y gestión de proyectos 

100.000.000 PGN-GNC-DNP 100.000.000  

No. de  acciones de planes de acción 
formulados y en implementación para avanzar 
en los esquemas de formalización de 
actividades productivas sostenibles 

360.000.000 PGN-GNC-Minambiente 

435.418.900 
Median
o Plazo No. documento diagnóstico y plan de acción 

con la identificación y caracterización de usos 
de la biodiversidad en áreas protegidas, para 
avanzar en los esquemas de formalización de 
actividades productivas sostenibles 

75.418.900 PGN-GNC-Minambiente 

No. documentos de diagnóstico sobre 
emprendimientos productivos en AP y otras 
EC 

85.418.900 RAPES de las CAR 1.296.567.600 
Corto -
Median

o y 
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Producto  Costo  primer actor responsable Total Total 

No. capacitaciones realizadas para la 
socialización de los lineamientos a generar 
recomendaciones para los planes de manejo 

80.000.000 RAPES de las CAR 
Largo 
Plazo  

# de áreas protegidas que aplican el análisis 
de efectividad en el SIRAP Orinoquia 

199.555.500 RAPES de las CAR 

# de talleres dirigidos a autoridades 
ambientales y entes territoriales respecto a 
estrategias de conservación in situ a partir del 
plan de capacitación desarrollado por 
Minambiente y MinVivienda 

140.000.000 RAPES de las CAR 

Número de paisajes priorizados en los que se 
implementa la estrategia para articular y 
armonizar los instrumentos de ordenamiento y 
planificación. 

107.225.200 RAPES de las CAR 

No emprendimientos y/o negocios verdes 
fortalecidos 

560.000.000 RAPES de las CAR 

No. instancias multiactor acompañadas en los 
procesos de ordenamiento territorial 

94.368.000 RAPES de las CAR 

# de acuerdos con los sectores productivos 
para viabilizar la implementación de las 
directrices de ordenamiento del territorio en los 
paisajes priorizados apoyados 

30.000.000 RAPES de las CAR 

No. informes de gestión semestral de 
cumplimiento del POA SIRAPO para cada 
vigencia 

2.171.491.300 Recurso PNN-PGN del GNC 

3.784.442.100 

Corto, 
median

o y 
largo 
plazo 

No. reportes del mejoramiento en la 
participación de los actores estratégicos 
(balance participación de actores + aporte a la 
participación de actores a las acciones del plan 
de acción) 

87.225.200 Recurso PNN-PGN del GNC 

No de talleres realizados para la 
caracterización y mapeo de actores 
estratégicos, con definición de roles y 
competencias y temas en los que son 
estratégicos 

20.000.000 Recurso PNN-PGN del GNC 

Número de mesas de articulación con 
subsistemas regionales en las que se ha 
participado (InterSirap Amazonia, Andes 
Nororientales ) 

686.720.000 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. documentos con la estrategia para el 
funcionamiento sinérgico del SIRAPO 

85.418.900 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. base de datos de las AP y otras 
estrategias de conservación actualizada que 
cuentan con plan de manejo vigente 
(repositorio para las que no se encuentren en 
RUNAP) 

11.086.417 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. documentos de priorización de AP para la 
formulación y/o implementación de 
instrumentos de planificación 

31.172.833 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. Instrumentos de planeación de AP y 
OMEC que proponen acciones para mejorar la 
resiliencia 

60.000.000 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. de áreas protegidas priorizadas con 
estudios sobre los beneficios que generan sus 
habitantes en la Orinoquia.  

142.837.800 Recurso PNN-PGN del GNC 
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Producto  Costo  primer actor responsable Total Total 

# de analisis de efectivifdad aplicados al 
subsistemas  de áreas protegidas (SIRAP 
Orinoquía) que aplican el análisis de 
efectividad 

96.518.500 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. informes anuales que reporten el aumento 
del conocimiento  de niveles de biodiversidad 
y/o de grupos taxonómicos 

76.320.000 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. proyectos gestionados por miembros del 
SIRAPO a partir de proyectos formulados 

50.000.000 Recurso PNN-PGN del GNC 

 
No. reportes del nivel de integración del 
conocimiento local, aplicando los criterios 
definidos para el SIRAPO 

133.037.000 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. actualizaciones anuales de la base de 
datos regional de procesos de declaratoria, 
ampliación o registro de áreas protegidas y 
OMEC 

45.388.950 Recurso PNN-PGN del GNC 

No. reportes  que consolidan los acuerdos de 
conservación en la Orinoquia 

87.225.200 Recurso PNN-PGN del GNC 

No.  documento con el diagnóstico de la 
cobertura de investigaciones y su priorización 
en las AP del SIRAP 

16.629.625 
Recursos Institutos de 

investigación 

610.957.375 

Corto, 
median

o y 
largo 
plazo 

No. de investigaciones implementadas en 
áreas protegidas del SIRAPO y con impactos 
directos en las AP, OMEC y otras estrategias 
de conservación del 

9.885.000 
Recursos Institutos de 

investigación 

No. Análisis espacial que permita identificar las 
AP y las OMEC más vulnerables a impulsores 
de cambio global  

65.418.900 
Recursos Institutos de 

investigación 

No. Diagnósticos realizados para la 
identificación y caracterización de la presencia 
de especies invasoras y/o especies con 
potencial invasor y con acciones adelantadas 

39.285.250 
Recursos Institutos de 

investigación 

No documentos con los resultados de los 
análisis regionales para la Orinoquia 
integrando los modelos existentes. 

196.256.700 
Recursos Institutos de 

investigación 

No. documentos con el análisis de ventanas 
definidas en paisajes priorizados de la 
Orinoquia 

196.256.700 
Recursos Institutos de 

investigación 

No. documentos con el modelo espacio 
temporal de la conectividad a nivel regional y 
en paisajes priorizados (ventanas).  

87.225.200 
Recursos Institutos de 

investigación 

No. documentos con mapa donde se integren 
los sistemas de conocimiento presentes 

52.709.450 
Recursos Presupuesto 

Departamentales 

478.495.283 
Corto 
plazo 

No. documentos que identifiquen los sistemas 
de conocimiento presentes 

75.418.900 
Recursos Presupuesto 

Departamentales 

No. documentos con el diseño de redes de 
conectividad funcional a nivel de paisaje 
priorizado en la Orinoquia que incluya la 
definición de directrices de ordenamiento del 
territorio 

261.675.600 
Recursos Presupuesto 

Departamentales 
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Producto  Costo  primer actor responsable Total Total 

 # de subsistemas con instrumentos de 
planeación cuatrienales aprobados 

88.691.333 
Recursos Presupuesto 

Departamentales 

No. estrategias articuladas con las oficinas de 
negocios verdes de las autoridades 
ambientales 

22.629.625 
Academia - contrapartida 

Regalias CTI 
22.629.625 

Largo 
Plazo 

 

5.1.3.7. Priorización del servicio ecosistémico a valorar. 

 
Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia se ha venido avanzando en la valoración de algunos 
servicios ecosistémicos. A continuación, se presentan a manera de resumen, los principales resultados de 
estas valoraciones. 
 

• Servicio de Provisión – Valoración del Recurso Hídrico - 
 
La Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales en conjunto con la Dirección Territorial Orinoquia 
y sus áreas protegidas, ha venido avanzando en la valoración del recurso hídrico, para algunas cuencas 
hidrográficas de la región.  
 

Tabla 12. Estudios desarrollados para la valoración de servicios ecosistémicos en la Orinoquia 

Nombre del estudio 
Ubicación 
geográfica 

Autor Valoración Fecha Resultado 

Caracterización del servicio 
ecosistémico hídrico - Cumaribo, 

Alto Manacacías, Serranía de San 
Lucas 

Cumaribo- 
Vichada 

Claudia 
Patricia 
Moreno 

Valoración 
recurso 
hídrico 

continental 

Diciembre 
2014 

Contiene Valoración monetaria 

Evaluación de servicios 
ecosistémicos de regulación 

hidrológica de Alto Manacacías, 
Cumaribo y Serranía de San Lucas 

Cumaribo- 
Vichada 

Inés 
Concepción 

Sánchez 
Rodríguez 

Valoración 
recurso 
hídrico 

continental 

Diciembre 
2014 

El polígono de la nueva área de Cumaribo 
favorece la preservación. De acuerdo con 

los resultados de valores extremos de 
caudal en años secos y húmedos, para 
las subzonas hidrográficas, se puede 

concluir que se encontró que la cuenca 
del Caño Chupave podría exhibir una 

reducción de los valores de los caudales 
promedio mensual de 175 m3/s y como 
valor máximo de 640 m3/s. Mientras que 

para un año húmedo el aumento 
promedio podría ser 128 m3/s, con un 

valor máximo de 418 m3/s 

Valoración económica del servicio 
ecosistémico hídrico de las áreas 

en proceso de declaratoria: 
Humedales de Arauca y Cinaruco 

Arauca y 
Cinaruco 

Miguel Angel 
Bedoya 

Valoración 
recurso 
hídrico 

continental 

Diciembre 
2015 

Contiene Valoración monetaria 

Análisis preliminar del índice de 
pobreza del agua (Water Poverty 

Index), en seis municipios del área 
de influencia del Parque Nacional 

Natural Chingaza 

 
PNN 

Chingaza 

Oscar 
Ocampo P. - 

Ximena 
Pajarito 
Grajales 

Recurso 
hídrico 

continental 

Septiembre 
2015 

 

Valoracion Oferta Y Demanda 
Hídrica Microcuenca Del 

PNN 
Sumapaz 

Por Juan 
Manuel 

Lombana 

Recurso 
hídrico 

continental 
2017 

Se realizó un ejercicio de valoración del 
recurso Hídrico para la Subcuenca del 

Rio Santa Rosa, del cual se abastece el 
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Nombre del estudio 
Ubicación 
geográfica 

Autor Valoración Fecha Resultado 

Rio Santa Rosa, Acueducto 
Veredal Laguna Verde, Como 

Avance En La Valoración Social 
De Servicios 

Ecosistémicos Y Aplicación De 
Instrumentos Para 

Generar Incentivos A La 
Conservación Al Interior Del 

Pnn Sumapaz. 

Jerez sistema de acueducto veredal 
ASOLAGUNA VERDE, en donde se 

identificó una oferta hídrica superficial 
representada como la escorrentía media 

anual asociada al agua disponible 
distribuida en el área de la subcuenca. 
Así mismo, se estableció la demanda 

hídrica generada por el sistema de 
acueducto veredal que abastece la 

vereda de Laguna Verde en la Localidad 
20 del Distrito Capital. 

Análisis de oportunidades de 
inversión en 

conservación por ahorros en 
tratamiento de aguas 

 

Páramo de 
Chingaza 
Colombia 

CIAT con 
UNC-Palmira 

y Kings 
College 
London 

Recurso 
hídrico 

continental 
2017 

Los resultados muestran que los 
participantes (sobre todo los de Choachí) 
prefieren la opción de “ser socios de la 

EAAB”. 
Bajo un escenario de conservación, el 

costo total de tratamiento anual es $282 
ha-1. En el escenario del uso actual (con 

ganadería), el costo de tratamiento se 
incrementa a $592 ha-1, debido a la 

generación 
mayor de sedimentos y un supuesto que 

las tarifas de tratamiento suben en 
relación a la cantidad de 

sedimento. 

Análisis De Oferta Y Demanda 
Del Recurso Hídrico De La 
Subcuenca Del Río Negro 

 
 

PNN 
Chingaza 

Andrés 
Castillo y 
Alexandra 
Quintero 

Recurso 
hídrico 

continental 
2019 

Asumiendo que la demanda es constante 
en el tiempo, a escala anual se puede 

apreciar que para el periodo 2010-2017 
para la subcuenca del río negro la 

demanda no supera la OHSD incluso 
para el año más 

seco que corresponde al de 2014, 
adicionalmente, se puede apreciar que el 
porcentaje de la OHSD (caudal máximo 

concesionable o aprovechable sin 
presentar impactos en los 

ecosistemas acuáticos y riparios, entre 
otros) que corresponde a la demanda 

oscila en el rango de 5,53-11,25% por lo 
que se puede indicar de manera 

preliminar que no que no existe conflicto 
de uso de agua por impactos asociados al 

desabastecimiento en 
esta subcuenca a escala anual. 

Valoración Económica De La 
Cuenca Del Rio Negro- 

PNN 
 

Chingaza 

Mayra 
Alejandra 
González 

Archila 

Recurso 
hídrico 

continental 
2019 

La actividad que contribuye en mayor 
medida a la economía regional es la 

agricultura a 
pesar de que tiene una participación 

inferior, en términos de área, con 
respecto a la 

actividad pecuaria. Esta última, si bien 
ocupa más área, tiene una contribución al 

PIB 
departamental inferior. 

La agricultura ocupa el 23% de la cuenca 
del rio Negro y contribuye al PIB 

departamental 
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Nombre del estudio 
Ubicación 
geográfica 

Autor Valoración Fecha Resultado 

con más de $170 millones de pesos 
anuales. Por otro lado, la actividad 

pecuaria ocupa el 
38% de la cuenca, pero contribuye en 

menor proporción al PIB departamental 
con tan solo 

$35 millones de pesos anuales, es decir, 
el 20% de lo que aporta la actividad 

agrícola. 

Valoración De La Oferta Y 
Demanda Hídrica De 

Las Cuencas De Los Ríos Frío Y 
La Playa Del PNN Chingaza 

 

PNN 
Chingaza 

Equipo 
Contractual 

línea 
GIRHSE año 

2017 

Recurso 
hídrico 

continental 
2017 

La cuenca de los ríos Frío y la Playa 
tienen una oferta en promedio mensual 

multianual de 4.876 m3 
 

/s, este valor es menor que el valor 
concesionado por la 

 
entidad a la EAB sobre estas cuencas 

que es de 5.248 m3 
 

/s. Sin embargo, como 
se apreció en los resultados, a lo largo del 

año la EAB hace manejo y uso de los 
épocas de más lluvia (mayo, junio, julio y 
agosto) para regular los caudales hacía 
el embalse de Chuza y así aprovechar la 
mayor oferta de agua de estos meses, 

incluso llegando a sobrepasar en algunos 
meses el valor del caudal autorizado por 

la concesión. 

Valoración Económica De 
Servicios Ecosistémicos Culturales 

PNN 
Chingaza 

Mayra 
Alejandra 
González 

Archila 

Servicios 
ecosistémico
s culturales 

2019 

La mejor disponibilidad a pagar se 
presenta para senderos tipo 2, es decir, 

un sendero de 
nivel de complejidad medio, en donde los 
turistas tienen la posibilidad de observar 

el nivel 
de biodiversidad más alto (observación de 

frailejones, venados, aves y el oso de 
anteojos) y 

a su vez, en donde puedan desarrollar 
actividades culturales. 

 
El PNN Chingaza genera unos beneficios 
económicos para la región derivados de 

los 
servicios culturales que presta el 

ecoturismo que ascienden a 
$591.608.139 COP (USD 

173.576 3) promedio por año. 

Fuente: PNNC-SSNA. Bogotá 2022. 

 
En la tabla anterior es posible identificar el potencial de la oferta de recurso hídrico generada por el capital 
natural presente en la región Orinoquía. La relación de este servicio ecosistémico con el énfasis económico 
regional resulta favorecedor para iniciar evaluaciones de mecanismos financieros que potencialicen el 
financiamiento del SIRAP y soporten la planificación regional de las áreas protegidas.  
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• Servicios de regulación - Valoración Carbono - 
 
La SSNA presentó en 2018 el Atlas de Carbono de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, específicamente para la Dirección Territorial Orinoquia (DTOR). El Atlas corresponde al 
análisis histórico y a la generación de resultados de coberturas boscosas, almacenamiento de carbono, 
deforestación, regeneración y estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con base 
en los análisis de bosque-no bosque, para seis de las áreas protegidas de la DTAO: PNN Chingaza, PNN 
Cordillera de los Picachos, PNN El Tuparro, PNN Sierra De La Macarena, PNN Sumapaz y PNN Tinigua. 
Las cifras actualizadas de carbono capturado se presentan a continuación: 
 

Tabla 13. Regeneración total desde 1990 a 2019 en la Dirección Territorial Orinoquia 

 
Fuente: PNNC- SSNA. Atlas de Carbono DTOR. Bogotá 2020. 

 
Esta información es de mucha importancia para continuar los esfuerzos de PNNC en la cuantificación de los 
sumideros de carbono y emisiones de carbono del SPNN, para determinar el beneficio de las áreas 
protegidas en la regulación del cambio climático por el ecosistema de bosques, lo cual orienta de manera 
importante la gestión y desarrollo de proyectos.  
 
Adicionalmente, se relacionan los estudios de valoración a nivel territorial realizados con relación a la 
valoración del almacenamiento de carbono, como insumo para evaluar la factibilidad de un mecanismo 
financiero soportado en el carbono. La siguiente tabla los relaciona. 
 

Tabla 14. Estudios desarrollados para la valoración de carbono a nivel territorial 

Nombre del estudio Ubicación 
geográfica 

Autor Valoración Fecha Resultado 

Caracterización y valoración del servicio 
ecosistémico de almacenamiento de 
carbono para nuevas áreas protegidas: 
caso Cumaribo 

Cumaribo -
Vichada 

Juan Fernando 
Phillips Bernal 

Valoración 
regulación 
climática 

2014 Contiene 
Valoración 
monetaria 

Valoración de los servicios ecosistémicos 
de secuestro de carbono en las áreas de 
Humedales de Arauca y Cinaruco 

Arauca y 
Cinaruco 

Santiago 
Arango Botero 

Valoración 
regulación 
climática 

Diciembre 
2015 

Contiene 
Valoración 
monetaria 

 
 
 

• Identificación del servicio ecosistémico a valorar  
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Consideraciones sectoriales de carácter económico para el SIRAP Orinoquía permiten observar que, de 
acuerdo con las cifras del DANE, en el consolidado de departamentos que integran el SIRAP es la 
“explotación de minas y canteras” la actividad económica predominante; le siguen el comercio al por mayor 
y al por menor y la agricultura, ganadería y caza; similarmente se visualiza que la tendencia en el tiempo del 
consolidado de estas actividades, es creciente, previéndose un incremento en el uso de los recursos 
naturales directos e indirectos que las soportan, durante el periodo en el cual está considerado el plan de 
acción del Sirap, que es hasta 2030. Ver gráfico:  
 

 
Miles de millones de pesos  
Valor promedio Serie 2014 - 2021pr 
Fuente: SSNA-PNNC con base en www.dane.gov.co 

 
 En un ejercicio participación colectiva con algunos actores del SIRAP se determinó de manera conjunta que 
se valorará económicamente el recurso hídrico en la región Orinoquia.
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6. Conclusiones. 

 
1. El Plan de Acción 2022-2030 del SIRAP Orinoquia incluye setenta y ocho (78) productos y treinta y tres 

(33) acciones. Implementar el PA al 2030 le cuesta al SIRAPO 7.813.541.031, de los cuales el 19,52% 
($1.525.163.033) corresponden al cumplimiento del atributo “ecológicamente representativo”; el 15.27% 
($1.193.007.400) al atributo “bien conectado”; el 26,57% ($2.075.767.773) al “efectivamente gestionado 
y el 38,65% ($3.019.602.825) al “equitativamente gestionado”. 
 

2. La brecha financiera se estimó en el mismo valor que implica la implementación del Plan Acción, ante 
la incertidumbre que surge frene al sostenimiento del nivel de inversión por parte de las instituciones 
públicas y privadas al 2030. 

 
3. Las fuentes potenciales de financiamiento identificadas, que aportan mayoritariamente al plan de acción, 

con un 65% de lo presupuestado, corresponden a recursos públicos del presupuesto general de la 
nación (PGN) del gobierno nacional, y los recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible. 

 
4. La implementación del Plan de Acción al 2030 en el corto plazo requerirá de una inversión del 21,29%; 

en el mediano plazo del 5,57% y en el largo plazo del 0,29%. La mayor inversión se reparte en los tres 
periodos con el 72,85%. 

 
5. Los ejercicios de valoración de algunos de los servicios ecosistémicos existentes en la región de la 

Orinoquía dan cuenta del gran potencial que el recurso hídrico y la captura de carbono tienen para la 
economía y el bienestar de sus comunidades y pueden justificar la definición de algunos mecanismos 
financieros. 
 

 
7. Recomendaciones 

 
1. Garantizar la implementación de la estrategia financiera a partir del desarrollo de los pasos sugeridos 

en la Estrategia Financiera del Plan de Acción 2022-2030 para el SIRAP Orinoquia, con  la participación 
de los actores del SIRAPO en el marco de sus responsabilidades y competencias, que permita la 
materialización de las fuentes identificadas en el tiempo, en armonía con sus instrumentos de 
planificación. 
 

2. Mantener un permanente proceso de fortalecimiento de capacidades a los miembros del SIRAPO, en 
torno a la formulación y gestión de proyectos que contribuyan a la implementación del Plan de Acción 
2022-2030. 
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8. Anexos 
 

1. Matriz de Plan de Acción SIRAPO 2022-2030 
a. Árbol de problemas 
b. Árbol de objetivos 
c. Matriz PA 

2. Matriz Estrategia Financiera Plan de Acción SIRAPO 2022-2030 
a. Costeo 
b. Costeo-Producto 
c. Matriz PA 
d. Costo agregado 
e. Costo producto 
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