COLOMBIA =

POTENCIA DE LA %‘gé PARQUES NACIONALES

V| D a £ NATURALES DE COLOMBIA

20231302121441
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20231302121441
Fecha: 04-12-2023
Cddigo de dependencia 130
OFICINA ASESORA JURIDICA

Bogota, D.C., 04-12-2023

Respetada Juez

Adriana Marcela Diaz Martinez

Juzgado Segundo Administrativo Oral Del Circuito Judicial De Duitama
Correo electronico: jadmin02dui@notificacionesrj.gov.co

Ciudad

Referencia: Accion contractual (Incumplimiento contrato de prestacion
de servicios 02 del 1 de julio de 2019)

Demandante: Asociacion de Prestadores de Servicios Ecoturisticos de
Guican y el Cocuy “ASEGUICOC”

Demandado: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Radicado: 15238333300220230008000

Etapa procesal: Contestacion demanda accion contractual

Neil Armstrong Lozano Falla, identificado con la cédula de ciudadania
80.418.734 y tarjeta profesional 90.880 del Consejo Superior de la Judicatura,
actuando como apoderado de la Unidad Administrativa Especial Parques
Nacionales Naturales de Colombia, de acuerdo con el poder anexo,
comedidamente solicito se NIEGUEN LAS PRETENSIONES, para lo cual, me
permito contestar la demanda conforme a las siguientes CONSIDERACIONES:

1. De las excepciones de fondo en contra de las pretensiones con la
fundamentacion factica y juridica de la defensa.

1.1. Excepcion caducidad de la accién de controversias contractuales.

El literal j) del numeral 2 (En los siguientes términos, so pena de que opere la
caducidad) del articulo 164 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su parte pertinente preceptua:

“j) En las relativas a contratos el término para demandar sera de dos
(2) afos que se contaran a partir del dia siguiente a Ia
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan
de fundamento.” (resaltado fuera de texto)
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Al respecto, es del caso senalar que la parte accionante como fundamentos de
hecho y de derecho para solicitar el reconocimiento y pago de los perjuicios
ocasionados por el presunto incumplimiento del contrato de prestacién de
servicios 002 del 1 de julio de 2009, atribuible a la Unidad Administrativa de
Parques Nacionales Naturales de Colombia, resalta:

“El referido contrato estuvo suspendido por un total de doce (12)
meses, tiempo durante el cual ASEGUICOC, no pudo llevar a cabo la
actividad econémica.”

“Posterior la finalizacion de la segunda acta de suspension el contrato
deberia ser reanudado, siendo esto en fecha 03/12/2017, hecho que
injustificadamente no sucedid.”

“A partir del dia 03/12/2017, no fue posible adelantar la ejecucion del
contrato suscrito entre las partes, pese a las multiples y reiteradas
peticiones por parte de “ASEGUICOC”, para dar continuacion al
contrato, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE
PARQUES NACIONALES NATURALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, guardo silencio y no dio
solucién a la situaciéon narrada, causando con ello un dafio moral,
material y econémico, el cual mis prohijados no estaban obligados a
soportar.”

En ese sentido, no se resiste la mas minima discusién juridica para concluir que
al momento en que la parte demandante radica la solicitud de conciliacidon
prejudicial ante la Procuraduria General de la Naciéon, como requisito de
procedibilidad, esto es, 18 de diciembre de 2022, la accién judicial de
controversias contractuales ya se encontraba caducada, es decir, que del 29 de
noviembre de 2017 (fecha en que se reanuda el contrato), al 18 de diciembre de
2022 (fecha de radicacion de la solicitud de conciliacion prejudicial),
transcurrieron mas de 5 afios.

La cldusula primera del acta de suspensién No. 2 del contrato objeto de la
presente discusion, dispone:

"Suspender el plazo de ejecucion y la vigencia del contrato de
Prestacion de Servicios Ecoturisticos Comunitarios No. 002 de 2009, a
partir del 2 de julio de 2017, reiniciando la ejecucion contractual
el dia 29 de noviembre de 2017.” (resaltado fuera de texto)

En ese sentido, es claro que a partir del 30 de noviembre de 2017, se materializa
la imposibilidad segun el contratista de continuar ejecutando el contrato, de tal
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manera que la caducidad de la accién contractual se concreté el 29 de noviembre
de 2019.

Por lo anterior, comedidamente solicito del Honorable Operador Judicial, declarar
probada la excepcion de caducidad de la accién y por consiguiente negar las
pretensiones, es de reiterar que de acuerdo con el literal j) del numeral 2 del
articulo 164 del CPACA, la caducidad se contabiliza a partir del hecho
perturbador.

1.2. Excepcion de falta de legitimacidén en la causa por activa en relacién con
las pretensiones del pago de los perjuicios morales a favor de terceros.

La parte demandante solicita el reconocimiento y pago de los perjuicios morales
a favor de terceros, sin que se allegue los respectivos poderes que le permita
actuar judicialmente en nombre de ellos, como tampoco se anexa el documento
idéneo que acredite que la Asociacidén de Prestadores de Servicios Ecoturisticos
de Glican y el Cocuy “ASEGUICOC”, los representa.

La parte accionante sustenta:

"...Lo anterior mencionado como quiera que se agoto lo contemplado
en la clausula numero diecisiete (17) (solucidon directa de
controversias) sin obtener solucion alguna, consecuencia de ello
multiples familias vieron perjudicado su minimo vital ademas
del daiio moral ante la incertidumbre de la subsistencia de sus
consanguineos dependientes, pues dependian de los ingresos
fruto de la actividad econdémica del accionante, ademas los
asociados son campesinos que dejaron de lado la actividad
agropecuaria, para dedicarse a la prestacion de servicios turisticos,
como fue el objeto del contrato suscrito, mismo que se Vvio
interrumpido sin razon justificable.” (resaltado fuera de texto)

Sobre el particular, se resalta que la relacion contractual se encuentra trabada
exclusivamente entre la Asociacion de Prestadores de Servicios Ecoturisticos de
Guican y el Cocuy “ASEGUICOC”, persona juridica, y la Unidad Administrativa
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Sobre la excepcion de falta de legitimacién en la causa por activa en las
controversias contractuales, el Consejo de Estado en su abundante jurisprudencia
precisa:

"... atendiendo al principio de la relatividad de los contratos, se deduce
que la legitimacion en la causa les asiste a los sujetos sobre los cuales
recayeron los derechos y obligaciones pactados en el contrato que
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suscito la controversia, pues como lo explica este principio, los
contratos solo producen efectos entre las partes que lo celebran, y por
ende, unicamente a ellas perjudican y aprovechan sus efectos.”
(articulo transcrito de la publicacion Legis, Ambito Juridico del 6 de
febrero de 2023)

En ese sentido, se hace necesario declarar probada la presente excepcion.

1.3. Excepcion de mérito ausencia de un acervo probatorio que de forma
material y efectiva demuestre la causacién de los perjuicios materiales en
la modalidad de lucro cesante y dafio emergente, reclamados por la parte
actora.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, maximo tribunal de cierre de lo
contencioso administrativo, en lo que respecta al lucro cesante y dano
emergente, es claro en afirmar que no es suficiente con el incumplimiento de las
obligaciones contractuales para proceder a su reconocimiento, se hace necesario
probar su existencia.

En sentencia del 14 de abril de 2010, proceso 25000-23-26-000-1997-03663-
01(17214), magistrada ponente Ruth Stella Correa Palacio, la corporacidn judicial
en comento, concreté:

"RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - Configuracion. Operancia /
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - Existencia del dafio / DANO -
Principios de reparacion integral y de equidad.

Con todo, para que exista una responsabilidad contractual, no
basta el simple incumplimiento de la obligacion contractual o
legal (comportamiento culposo del agente que genera Ia
responsabilidad), sino que es menester que el demandante haya
sufrido un daio, entendido como la lesidon, quebranto o
menoscabo de las facultades juridicas que tiene una persona
para disfrutar de un bien patrimonial o extramatrimonial, y el

cual para que sea indemnizado debe ser cierto y no eventual o
hipotético. En el ambito de la responsabilidad contractual de la

Administracion Publica, en aplicacion del inciso primero del articulo 90
de la Constitucion Politica en concordancia con el articulo 50 de la Ley
80 de 1993, cuando ella incumple sus obligaciones "“...el contratista del
Estado tiene derecho a que la administracion le indemnice la totalidad
de los dafos derivados del incumplimiento contractual, tanto los que
se manifiestan como una disminucion patrimonial (dafio emergente),
como los que se traducen en la privacion de las utilidades o ganancias
que esperaba percibir por la imposibilidad de ejecutar total o
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parcialmente el proyecto (lucro cesante)...”, dafio contractual o lesion
del derecho de crédito que debe ser cierto, particular y concreto, no
eventual ni hipotético, tener proteccion o tutela juridica y su existencia
establecerse plenamente en el respectivo proceso con las pruebas que
reposen en él. Ese dafio contractual o menoscabo al derecho de crédito
debe ser indemnizado plenamente, dado que, como sefiala la doctrina,
"...se debe reparar el dafo y nada y nada mas que el dafo, por lo cual
se destaca la importancia que en este terreno tienen las pruebas, pues
se requiere certidumbre de la realidad del perjuicio y de su cuantia,
para asi proferir las condenas pertinentes...”. "...La explicacion que se
da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el
dano se indemniza por encima del realmente causado, se produce un
enriquecimiento sin causa a favor de la “victima”, si el dafio se
indemniza por debajo del realmente causado, se genera un
empobrecimiento sin justa causa para la victima...” Por eso, en materia
de indemnizacion del dafio resarcible rigen los principios de la
reparacion integral y de equidad. (resaltado fuera de texto)

Segun la sentencia citada, el dafio emergente y lucro cesante se define como:

"...se ha sostenido que el dafio emergente (dammun emergens) es la
disminucidn patrimonial inmediata a causa del hecho que se juzga,
representada en la pérdida de elementos econdmicos bien por los
gastos que ellos significaron en su adquisicion, ora por los
desembolsos futuros para recuperarlos o enmendarlos, incluso, por la
constitucion de un pasivo, es decir, un empobrecimiento debido a que
un bien salié o saldra del patrimonio. Al paso que el lucro cesante
(lucrum cessans), es la frustracion de las utilidades, ventajas o lucro
o pérdida de un interés futuro a un bien o a la realizacion de ciertos
aumentos patrimoniales, por el mismo hecho, es decir, supone todas
las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se
reportarian...”

En cuanto al dafio emergente, la parte actora allega como prueba una relacién
de valores identificada como calculo del dafio emergente, previo a la siguiente
manifestacion:

"C. Por _dafio Emergente: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MONEDA
COLOMBIANA ($189.614.212.00) MONTO CALCULADO SEGUN
DETALLE INCLUIDO EN ANEXO 7”
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En este orden de ideas, de acuerdo con la definicién de dafio emergente dada
por el Consejo de Estado, se evidencia que la parte actora no logra identificarlo
y probarlo.

De acuerdo con lo establecido por las partes en la clausula 8 del contrato 002 del
1 de junio de 2009, se pacto:

“En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se compromete a
pagar a la UNIDAD cada mes, contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del total
de las utilidades que haya percibido durante el mes inmediatamente
anterior a aquel en que debe efectuarse el desembolso de dicha
contraprestacion. Este pago debera realizarse dentro de los primeros
diez (10) dias habiles de cada mes.”

De la lectura de la clausula transcrita, es claro que con la suspensidon e
inejecucion del contrato, es imposible juridicamente que se causen dafios
materiales en la modalidad de dafio emergente atribuibles a la parte demandada.
Obsérvese que quien recibe de primera mano las utilidades de la prestacion del
servicio es la parte actora, de las cuales, el 10% debe ser entregadas a la Unidad
Administrativa de Parques, situacidon distinta son las utilidades dejadas de
percibir por la suspension del contrato (lucro cesante), que tampoco se logran
demostrar como mas adelante se demostrara.

El anexo 7 solicitado como prueba por la parte actora, no presta ningun servicio
para demostrar los dafios emergentes, dicho documento no evidencia que con la
suspensién del contrato se generd, por ejemplo, la perdida de una inversién de
recursos y bienes propios, entre otros.

Ahora bien, en lo referente al dafio material en la modalidad del lucro cesante, la
parte actora tampoco logra probarlos, tanto la jurisprudencia como la doctrina
coinciden en afirmar que los citados dafios deben ser ciertos de manera tangible,
actuales o ulteriores, desprovistos de meras expectativas o conjeturas.

Como prueba, la parte actora allega el anexo 6 identificAndolo como calculo del
lucro cesante, referenciado unos valores ausentes de una carga argumentativa y
probatoria que permita evidenciar cuales fueron los criterios reales y tangibles
gue se tuvieron en cuenta para su tasacién. Es de reiterar, en la accion de
controversias contractuales, quien alega el incumplimiento de la contraparte y
pide la indemnizacion de perjuicios debe acreditarlos en legal forma.

Tal y como es de conocimiento de la asociacion ASEGUICOC, a partir del mes de
febrero de 2016, en el sendero lagunillas que conduce hacia la Casa conocida
como Sisuma, lugar asociado al objeto del contrato No. 002 de 2009, la
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comunidad del Municipio del Cocuy se opusieron por vias de hecho al trénsitg de
las personas, argumentando que por el desarrollo del Ecoturismo en el Area
protegida se estaban contaminando los afluentes hidricos que nacen en el PNN
El Cocuy; en especial se referian a la zona circundante del predio Sisuma, planta
que prestaba servicios de alojamiento y alimentos y bebidas a visitantes.

Con el cierre del sendero no se permitié el acceso al area protegida, los
manifestantes inicialmente fueron habitantes del municipio del Cocuy vy
posteriormente se unié a esta protesta la comunidad indigena U "wa, que ademas
aducen su ancestralidad en el territorio.

Esta situacion desembocd en el cierre del area protegida, bajo Resolucién 041 de
29 de julio del 2016, fundamento del acta de suspensién No 001 suscrita el dia
30 de noviembre de 2016 por el represéntate legal de Aseguicoc y la unidad de
PNN, en ella se dejé expresa constancia que la suspension obedecia a
circunstancias de fuerza mayor que de ninguna manera pueden ser atribuidas a
incumplimiento en las obligaciones contractuales adquiridas por las partes.

Asi las cosas, es claro que por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes
contractuales (caso fortuito o de fuerza mayor), no es posible continuar con la
ejecucion del contrato, lo que por obvias razones, se desvanece la posibilidad
real de haber sufrido dafios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Aunado a lo anterior, se presento el fenomeno de la pandemia COVID 19, hecho
notorio impredecible que impacto negativamente las relaciones contractuales.

En ese orden de ideas, los anexos 6 y 7 alegados como pruebas en la demanda,
no logran cumplir su fin, desde el punto de vista procesal, tal y como lo ensefa
el profesor Hernan Lépez Blanco, el objeto de la prueba corresponde a que el
operador judicial pueda tener la certeza de los hechos base de las pretensiones.

El Consejo de Estado en su abundante jurisprudencia, entre ellas, la sentencia
del 19 de octubre de 2020, proceso 2020-00049-00, magistrada ponente, Rocio
Araujo Ofate, reiter6 que los medios de pruebas deben garantizar su
conducencia, pertinencia y utilidad para los fines que se persiguen de acuerdo
con lo establecido en los articulos 164 y 168 del Cdédigo General del Proceso.

“la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho; la pertinencia, por su parte, se
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los demas
hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que
el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya
demostrado con otro medio probatorio.”
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Bajo el marco jurisprudencial transcrito, la relacién de las cifras contenidas en
los anexos 6 y 7 allegados por la parte actora, enunciandolas como pruebas, no
logran establecer y demostrar la ocurrencia de los dafios materiales en la
modalidad de daifo emergente y lucro cesantes, la relacion de cifras no cuenta

con los soportes que den fe de su origen.

Por otra parte, en cuanto a la pretensién que se transcribe a continuacién, se
resalta nuevamente la ausencia de pruebas, que permitan su reconocimiento y
pago, ademas dicha pretensién resulta ser ambigua, no se logra explicar con
claridad el nexo causal entre el hecho y el deber de indemnizar:

“B. Por dafios materiales: LA ASOCIACION DE PRESTADORES DE
SERVICIOS ECOTURISTICOS DE GUICAN Y EL COCUY
‘ASEGUICOC” Nit: 900.265.658-8, por la afectacion causada por el
incumplimiento del referido, consecuencia de ello fue imposible
extraer alqgunos inventarios de propiedad, pues fueron elementos
los cuales causa de su corta vida util no fueron relacionados dentro
del inventario adjunto, ejemplo de ello son sabanas , cortinas,
bajillas etc., mismos que eran usados para la ejecucion del contrato
celebrado, la cuantia de ello esta estimada en $ 15.000.000,
representada en los items relacionados, y objetos de trabajo menor.”
(resaltado fuera de texto)

Asi las cosas, es claro que la presente reclamacion esta llamada al fracaso por
falta de pruebas.

En conclusidn, las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de los
dafios morales y materiales reclamados, se encuentran ausentes de pruebas que
permitan evidenciar su causacion, en otras palabras, la parte accionante NO logra
probar de forma idonea los danos a resarcir, se allegan unos listados de nombres
y cifras que no contienen los debidos soportes que permitan evidenciar el nexo
causal entre el hecho y los resultados del daio.

El Consejo de Estado, ha dispuesto que en materia de la accidon judicial de
controversias contractuales, la justicia es rogada, tal y como lo reiter6 en
sentencia del 29 de abril de 2015, proceso 2004-00086-01 (36945), magistrado
ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en los siguientes términos:

“...controversia contractual. en virtud del principio de justicia rogada,
que rige planamente tratandose del medio de control de controversias
contractuales, corresponde a la judicatura pronunciarse Unicamente
respecto de aquellos actos y/o contratos que han sido objeto de la
demanda y conforme a los cargos o alegaciones de nulidad esbozados
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en el mismo libelo y ello por cuanto se trata de una pretension de tipo
subjetiva cuyo interés corre por cuenta de la parte que se considere
afectada con un determinado acto de la administraciéon publica.”

En este orden de ideas para el caso que nos ocupa, la demanda adolece de una
carga argumentativa, explicativa y probatoria iddnea, que impide que se conceda
las pretensiones.

1.4. Excepcion de fondo, existencia de un caso fortuito y de fuerza mayor que
exime de toda responsabilidad a la Unidad de Parques Nacionales
Naturales de Colombia.

Como es de conocimiento de los sujetos contractuales, la suspension del contrato
No. 002 de 2009 no obedecid al capricho de la Unidad Administrativa de Parques
Nacionales Naturales, acaecieron hechos externos que conllevaron adoptar de
comun acuerdo proceder de conformidad, tal y como consta en las respectivas
actas de suspension.

En ese sentido, la parte demandante NO logra probar que a partir de la
reanudacion del contrato y durante su vigencia, existian las condiciones
aptas que permitieran continuar con su ejecucion, menester es reiterar,
quien atribuye un incumplimiento le corresponde probarlo.

Caso fortuito y de fuerza mayor que se materializd con la oposicién de la
comunidad que no permitié la ejecucién del contrato, asi como el fendmeno de
la pandemia COVID 19 (hecho notorio).

Aunado a lo anterior, la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, en
cumplimiento de sus obligaciones institucionales se vio abocada a adoptar las
medidas administrativas necesarias que comportaron el cierre temporal del
Parque Nacional Natural El Cocuy:

Resolucion 005 del 8 de enero de 2010
Resolucion 061 del 7 de febrero de 2020
Resolucion 137 del 16 de marzo de 2020

Resoluciones que gozan de presuncién legal, tal y como lo establece el articulo
88 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo:

“"Presuncion de legalidad del acto administrativo. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren
suspendidos, no podran ejecutarse hasta tanto se resuelva
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definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida
cautelar.”

En ese sentido, solicito del Operador Judicial declarar probada la excepcion de la
existencia de un caso fortuito de y fuerza mayor, que impide el reconocimiento
de las pretensiones de la demanda.

2. Del pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la
demanda, que se constituyen en excepciones en contra de las
mismas.

Tal y como queddé demostrado en las excepciones de mérito, las pretensiones
estan llamadas al fracaso, en primer lugar, al momento en que se radica ante la
Procuraduria General de la Nacion, la solicitud de conciliacidon prejudicial, la
accion contractual se encuentra caducada, el presunto perjuicio se causa a partir
de la reanudacién del contrato, obsérvese que la sustentacion de la demanda
esta dada en que a consecuencia de las presuntas omisiones de la Unidad de
Parques, no le fue posible al contrista continuar de forma material con la
ejecucion del contrato.

La inejecucion del contrato en su vigencia, provino de hechos ajenos a la voluntad
de la Unidad Administrativa de Parques, pandemia del covid 19, y la contrariedad
de la poblacion de la regién donde se pactd prestar el servicio de ecoturismo.

De acuerdo con el estatuto de la contrataciéon administrativa, Ley 80 de 1993 y
demas normas concordantes, los contratistas se constituyen en colaboradores de
la administracion publica para los logros y fines sociales del estado, lo que
comporta derechos y obligaciones. En nuestro caso, para el contratista no es un
secreto los inconvenientes que impidieron continuar con la ejecucion del contrato.

En ese contexto, es claro que son hechos sobrevinientes ajenos a la voluntad de
Parques Nacionales que impidieron ejecutar el contrato durante su vigencia.

Le necesidad del servicio de acuerdo con las clausulas 1 y 2 del contrato objeto
de la presente controversia, se delimitd exclusivamente a un area especifica
(sector de Lagunillas), de tal manera que al existir hechos ajenos a las partes
contractuales que impiden continuar la ejecucion del contrato, se consolidaron
los presupuestos juridicos para su terminacion.

Sobre el particular, el numeral 1 del articulo 17 de la Ley 80 de 1993, De la
terminacion unilateral, establece:

"1. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la
situacién de orden publico lo imponga.”
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Igualmente, estando probado el caso fortuito y la fuerza mayor, que impide la
ejecucion del contrato, NO da lugar al reconocimiento del perjuicio, de acuerdo
con lo establece el articulo 1616 del Cédigo Civil.

Articulo que en su parte pertinente establece:

“"La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a
indemnizacién de perjuicios.”

Pasando a otro aspecto, es imperioso resaltar la imposibilidad de la parte actora
de demostrar los presuntos dafos causados, con los elementos de prueba
idéneos, dicho de otra manera, las pretensiones gozan de una ausencia total de
pruebas.

No se resiste la mas minima discusion juridica para concluir que no existen los
fundamentos de hecho y de derecho que permitan en legal forma condenar a la
Unidad Administrativa de Parques Nacionales, al pago de las sumas de dinero
reclamadas por la parte accionante.

3. De las pruebas a decretar a favor de la Unidad Administrativa de
Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Comedidamente solicito del Honorable Despacho Judicial de conocimiento, tener
como pruebas documentales las siguientes:

- Copia integra del proceso contractual (acta de suspensién del contrato
donde claramente se establece de comun acuerdo el reconocimiento de
un caso fortuito de y de fuerza mayor), enlace electrénico:

https://drive.google.com/file/d/1IFtvzzp itMBIrdR5t554 ataCpmpzT
w/view?usp=sharing eil se dm&ts=65679637

- Copia de las resoluciones:
Resolucion 005 del 8 de enero de 2010
Resolucion 061 del 7 de febrero de 2020
Resolucion 137 del 16 de marzo de 2020

- Se tenga como hecho notorio la pandemia COVID 19.

Asi mismo, se decrete interrogatorio de parte (representante legal parte actora),
cuyas preguntas se formularan en la oportunidad procesal correspondiente.
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En igual sentido, se decrete el testimonio de la sefiora Clara Rocio Burgos
Valencia identificada con la cédula de ciudadania 52.312.202, profesional en
administracion hotelera, quien recibe notificaciones en el correo electrénico:
clara.burgos@parguesnacionales.gov.co

Prueba testimonial que tiene por objeto la de acreditar y aclar los hechos que
rodearon la ejecucion contractual, maxime que la citada profesional presté el
apoyo técnico en la estructuracion de los documentos necesarios para la
elaboracién del contrato de ecoturismo, objeto de la presente accién contractual.
4. De las notificaciones.

Tanto el suscrito como PNNC recibimos notificaciones en el correo electrénico:

notificaciones.judiciales@parguesnacionales.gov.co

5. De los anexos.

- Poder para actuar con los respectivos soportes
- Los documentos sefialados en el titulo de pruebas.

Atentamente,

s g/

NEIL ARMSTRONG LOZANO FALLA
C.C. 80.418.734
T.P. 90.880 del C. S. de la J.
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